
Московское УФАС	23.07.18
... корректные сроки выполнения работ, а именно дорога д.Рыжово период выполнения работ со следующего дня заключения контракта до 30.10.2018. Таким образом, в аукционной документации указан неисполнимый срок оказания услуг, что нарушает п.2 ст.42, п.1 ч.1 ст.64 Закона о контрактной системе. Исследовав представленные материалы, руководствуясь административным регламентом, утвержденным приказом ФАС ...
Закупка: 0148300019318000011      Жалоба: 201800132489010353
Московское УФАС	17.07.18
... исполнить обязательства по контракту не представляется возможным. Таким образом, Комиссия Управления приходит к выводу, что Заказчик неправомерно направлен Заявителю проекта государственного контракта, содержащего неисполнимый срок оказания услуг. На основании вышеизложенного, Комиссия Управления приходит к выводу об обоснованности жалобы Заявителя и нарушении Заказчиком ч.5 ст.70, при непринятии ...
Закупка: 0873500000818000934      Жалоба: 201800132489010000
Московское УФАС	05.06.18
... результате рассмотрения жалобы, рассмотрев представленные документы и сведения, Комиссия Управления установила следующее. Заявитель в своей жалобе указывает на то, что Заказчиком в аукционной документации установлен неисполнимый срок выполнения работ. В соответствии с п.1 ч.1 ст.33 Закона о контрактной системе Заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться ...
Закупка: 0173200001418000566      Жалоба: 201800132489007722
Московское УФАС	04.06.18
... к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. Согласно доводу жалобы Заявителя в документации об аукционе установлен неисполнимый срок выполнения работ. Комиссией Управления установлено, что в соответствии с п.4 Информационной карты период выполнения работ с 11.06.2018 до 01.08.2018, вместе с тем ...
Закупка: 0373200017518000438      Жалоба: 201800132489007673
Московское УФАС	04.06.18
... , информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. Согласно доводу жалобы Заявителя в документации об аукционе установлен неисполнимый срок выполнения работ. Комиссией Управления установлено, что в соответствии с п.4 Информационной карты период выполнения работ период выполнения работ с 1 до 74 календарных дней с ...
Закупка: 0373200006218000453      Жалоба: 201800132489007674
Московское УФАС	31.05.18
... , в нарушение п.1 ч.1 ст.64 Закона о контрактной системе в п.4 Информационной карте аукционной документации, п. 3.1 проекта государственного контракта, установлен неисполнимый срок выполнения работ, что может вводить в заблуждение участников закупки. Исследовав представленные материалы, руководствуясь административным регламентом, утвержденным приказом ФАС России от 19.11.2014 №727/14, ст ...
Закупка: 0173200001418000565      Жалоба: 201800132489007613
Московское УФАС	22.03.18
... (Приложение № 1 к настоящему Контракту): с "01" февраля 2018 г. По "28" февраля 2018 г», что по мнению Комиссии Управления является заведомо неисполнимым сроком выполнения работ. Таким образом, Комиссия Управления приходит к выводу о том, что в аукционной документации установлен неисполнимый срок выполнения работ, что нарушает п.1 ч.1 ст.33, п.2 ст.42 Закона о контрактной системе. В силу ч.7 ...
Закупка: 0573200002417001326      Жалоба: 201800132489004204
Московское УФАС	15.02.18
... Комиссии по рассмотрению жалобы по существу Заказчиком не представлены запрашиваемые документы и сведения. 1. Заявитель в жалобе указывает на то, что Заказчиком в аукционной документации установлен неисполнимый срок оказания услуг. Согласно п.1 ч.1 ст.64 Закона о контрактной системе документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона ...
Закупка: 0173200015117000094      Жалоба: 201800132489002638
Московское УФАС	14.02.18
... заявок, исполнение контракта с 01.01.2018 является невозможным. На основании вышеизложенного, Комиссия Управления приходит к выводу об обоснованности доводов жалобы, так как Заказчиком в аукционной документации установлен неисполнимый срок начала оказания услуг по контракту, что не соответствует требованиям п.1 ч.1 ст.64 и п.2 ст.42 Закона о контрактной системе. Кроме того, на заседании Комиссии ...
Закупка: 0373200655917000014      Жалоба: 201800132489002567
Московское УФАС	14.02.18
... контрактной системе, Комиссия Управления Р Е Ш И Л А: 1. Признать жалобу ИП Краюшкиной Т.И. на действия ГБУ г. Москвы «Жилищник района Некрасовка» обоснованной в части установления неисполнимого срока оказания услуг. 2. Признать в действиях Заказчика нарушение п.1 ч.1 ст.64 Закона о контрактной системе. 3. Обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений Закона о контрактной системе ...
З
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Московское УФАС	07.02.18
... ч.1 ст.64 Закона о контрактной системе в п.4 Информационной карте аукционной документации, п. 3.1 проекта государственного контракта, а также в п. 12 технического задания установлен неисполнимый срок оказания услуг, что может вводить в заблуждение участников закупки. 2. Также доводом жалобы является то, что Заказчиком в нарушение положений Закона о контрактной системе в аукционной документации не ...
Закупка: 0373200649217000015      Жалоба: 201800132489002144
Московское УФАС	05.02.18
... заданию начало выполнения работ: с момента заключения контракта. Вместе с тем, дата проведения аукциона установлена Заказчиком 12.02.2018. Таким образом, в аукционной документации указан неисполнимый срок начала оказания услуг, что нарушает п.2 ст.42, п.1 ч.1 ст.64 Закона о контрактной системе. Исследовав представленные материалы, руководствуясь административным регламентом, утвержденным ...
Закупка: 0148300038317000050      Жалоба: 201800132489002008
Московское УФАС	12.01.18
... месте доставки товара, являющегося предметом контракта, месте выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта. Согласно доводу жалобы Заявителя в документации об аукционе установлен неисполнимый срок оказания услуг. Комиссией Управления установлено, что в соответствии с п.3.1 проекта контракта Сроки оказания услуг по Контракту установлены в соответствии с Техническим заданием ...
Закупка: 0373200050417000092      Жалоба: 201800132489000160
Московское УФАС	12.01.18
... №177/18 от 09.01.2018. В результате рассмотрения жалобы, рассмотрев представленные документы и сведения, Комиссия Управления установила следующее. Согласно доводам жалобы в аукционной документации установлен неисполнимый срок начала оказания услуг. На основании п.1 ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении ...
Закупка: 0373200649217000015      Жалоба: 201800132489000196
Московское УФАС	10.01.18
... , исполнение контракта с 01.01.2018 является невозможным. На основании вышеизложенного, Комиссия Управления приходит к выводу об обоснованности доводов жалобы, так как Заказчиком в аукционной документации установлен неисполнимый срок начачала оказания услуг по контракту, что не соответствует требованиям п.1 ч.1 ст.64 и п.2 ст.42 Закона о контрактной системе. Исследовав представленные материалы ...
Закупка: 0373200655917000014      Жалоба: 201700132489021139
Московское УФАС	27.12.17
... 01.2018. Таким образом, Комиссией Управления приходит к выводу о нарушении Заказчиком положений п.1 ч.1 ст.64 Закона о контрактной системе, так как в аукционной документации установлен неисполнимый срок начала оказания услуг с учетом возможного срока заключения государственного контракта. При этом, установлено, что подано 5 заявок, что свидетельствует о том, что выявленные нарушения не повлияли на ...
Закупка: 0373400005617000083      Жалоба: 201700132489020594
Московское УФАС	01.12.17
... /77-17 от 21.11.2017, не может быть заключен ранее 23.12.2017. Таким образом, Комиссия Управления приходит к выводу, что Заказчиком в аукционной документации установлен неисполнимый срок выполнения работ, предусмотренных аукционной документацией, что нарушает положения п. 1 ч. 1 ст. 33, п. 2 ст. 42 Закона о контрактной системе. Исследовав представленные материалы, руководствуясь административным ...
Закупка: 0373100104817000034      Жалоба: 201700132489018503
Московское УФАС	27.11.17
... к выводу об обоснованности довода жалобы и нарушении Заказчиком положений п.1 ч.1 ст.64 Закона о контрактной системе, так как в аукционной документации установлен неисполнимый срок начала выполнения работ с учетом возможного срока заключения государственного контракта. Исследовав представленные материалы, руководствуясь Административным регламентом, утвержденным приказом ФАС России от 19.11.2014 ...
Закупка: 0373200061317000054      Жалоба: 201700132489018111
Московское УФАС	24.11.17
... . В результате рассмотрения жалобы, рассмотрев представленные документы и сведения, Комиссия Управления установила следующее. Заявитель в жалобе указывает на то, что Заказчиком в аукционной документации установлен неисполнимый срок выполнения работ. В силу п.1 ч.1 ст.33 Закона о контрактной системе описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки указываются ...
Закупка: 0373200068617000268      Жалоба: 201700132489018045
Московское УФАС	22.11.17
... .11.2017. В результате рассмотрения жалобы, рассмотрев представленные документы и сведения, Комиссия Управления установила следующее. Заявитель в своей жалобе указывает на то, что Заказчиком в аукционной документации установлен неисполнимый срок начала выполнения работ 01.12.2017 с учетом даты проведения электронного аукциона 27.11.2017. В соответствии с п.1 ч.1 ст.33 Закона о контрактной системе ...
Закупка: 0373200659517000008      Жалоба: 201700132489017653акупка: 0373200649217000015      
Московское УФАС	21.11.17
... следующий срок выполнения работ: «Период выполнения работ с 30.11.2016 г до 30.12.2016 г». Таким образом, Комиссия Управления приходит к выводу, что Заказчиком установлен неисполнимый срок выполнения работ, что противоречит п.1 ч.1 ст.33 Закона о контрактной системе. Исследовав представленные материалы, руководствуясь административным регламентом, утвержденным приказом ФАС России от 19.11.2014 ...
Закупка: 0373200034816000201      Жалоба: 201700132489017516
Московское УФАС	21.11.17
... до 31 января 2018 г. Таким образом Комиссия Управления приходит к выводу, что Заказчиком, в нарушение п.1 ч.1 ст.33 Закона о контрактной системе в аукционной документации установлен неисполнимый срок поставки товара. Вместе с тем, на заседании Комиссии Управления представитель Заказчика пояснил, что 17.11.2016 Заказчиком в соответствии с ч. 6 ст. 65 Закона о контрактной системе вышеуказанные ...
Закупка: 0173200001417001075      Жалоба: 201700132489017720
Московское УФАС	20.10.17
... , что в действиях Заказчика содержится нарушение положений п.1 ч.1 ст.33, п. 2 ст. 42 Закона о контрактной системе, поскольку в аукционной документации установлен заведомо неисполнимый срок выполнения работ, что может повлечь за собой ограничение количества участников закупки. На основании вышеизложенного, изучив представленные документы и материалы, в соответствии с Законом о контрактной системе ...
Закупка: 0373200097817000052      Жалоба: 201700132489015962
Московское УФАС	13.10.17
... п. 8 Технического задания «Работы выполняются с даты заключения контракта по 01.10.2017», что по мнению Комиссии Управления является заведомо неисполнимым сроком выполнения работ. Таким образом, Комиссия Управления приходит к выводу о том, что в аукционной документации установлен неисполнимый срок выполнения работ, что нарушает п.1 ч.1 ст.33, п.2 ст.42 Закона о контрактной системе. Исследовав ...
Закупка: 0373200081217000541      Жалоба: 201700132489015447
Московское УФАС	29.09.17
... установлено: «Период оказания услуг с 01.10.2017 г до 31.01.2018 г», что является неисполнимым сроком оказания услуг, поскольку в соответствии с ч. 9 ст. 70 Закона о контрактной системе контракт может быть ... ч. 1 ст. 33, п. 1 ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе установлен неисполнимый срок оказания услуг. Одновременно с этим, в соответствии с ч. 6 ст. 65 Закона о контрактной системе Заказчик ...
Закупка: 0373200589117000033      Жалоба: 201700132489014622
Московское УФАС	15.09.17
... в действиях Заказчика содержится нарушение положений п.1 ч.1 ст.33, п. 2 ст. 42 Закона о контрактной системе, поскольку в аукционной документации установлен заведомо неисполнимый срок поставки товара, что может повлечь за собой ограничение количества участников закупки. Исследовав представленные материалы, руководствуясь административным регламентом, утвержденным приказом ФАС России от 19.11.2014 ...
Закупка: 0173200001417000715      Жалоба: 201700132489014046
Московское УФАС	15.09.17
... даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. Вместе с тем, дата проведения аукциона установлена Заказчиком 18.09.2017. Таким образом, в аукционной документации указан неисполнимый срок начала оказания услуг, что нарушает п.1 ч.1 ст.33, п.2 ст.42 Закона о контрактной системе. 2. Согласно доводу жалобы Заявителя, документация об аукционе содержит ...
Закупка: 0373200036117000101      Жалоба: 201700132489013842
Московское УФАС	06.09.17
... добросовестность участника в составе второй части заявки противоречит положениям ч.6 ст.66 и п.2 ч.1 ст.64 Закона о контрактной системе. 2. Согласно доводам жалобы, Заказчиком установлены неисполнимые сроки оказания услуг. В соответствии с п.1 ч.1 ст.64 Закона о контрактной системе документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна ...
Закупка: 0873500000817000087      Жалоба: 201700132489013295
Московское УФАС	05.09.17
... товарам, а также установлено необъективное условие исполнение контракта, что нарушает ч.1, ч.2 ст. 33 Закона о контрактной системе. 3. Согласно доводу жалобы Заявителя в документации об аукционе установлен неисполнимый срок начала оказания услуг. Комиссией Управления установлено, что в соответствии с п.4 Информационной карты период оказания услуг с 01.09.2017г. до 28.02.2017г. Согласно ч.9 ст.70 ...
Закупка: 0373200056917000019      Жалоба: 201700132489013258
Московское УФАС	15.08.17
... сотрудников на должность уборщика, копии штатного расписания), что нарушает п.1 ч.1 ст.33 Закона о контрактной системе. 2) Согласно доводу жалобы в аукционной документации Заказчика установлен неисполнимый срок предоставления документов, а именно: в п. 2.10 Технического задания Заказчиком установлено, что Исполнитель не позднее чем за 10 дней до начала оказания услуг обязан будет предоставить ...
З
Московское УФАС	20.07.17
... , что Техническим заданием аукционной документации установлен срок поставки товара с 30.06.2017 г до 10.12.2017 и с 30.06.2017 по 30.06.2018 г., что предусматривает неисполнимый срок начала поставки товара с учетом предусмотренных Законом о контрактной системе сроков рассмотрения и опубликования протокола подведения итогов, а также сроков, предусмотренных ч.9 ст.70 Закона о контрактной. Таким ...
Закупка: 0173200001417000270      Жалоба: 201700132489010589
Московское УФАС	05.07.17
... максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться. 1. Согласно доводам Заявителя, Заказчиком в аукционной документации установлен неисполнимый срок начала оказания услуг. В соответствии с п. 2 ст. 42 Закона о контрактной системе извещении об осуществлении закупки должно содержаться краткое изложение условий контракта, содержащее ...
Закупка: 0373200554017000038      Жалоба: 201700132489009547
Московское УФАС	29.06.17
... Управления приходит к выводу о нарушении Заказчиком п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе. 3. Согласно доводам Заявителя, Заказчиком в аукционной документации установлен неисполнимый срок начала оказания услуг. В соответствии с п. 2 ст. 42 Закона о контрактной системе извещении об осуществлении закупки должно содержаться краткое изложение условий контракта, содержащее наименование и ...
Закупка: 0373200178117000112      Жалоба: 201700132489009248
Московское УФАС	28.04.17
... системе, Комиссия Управления Р Е Ш И Л А: 1. Признать жалобу ООО «Европейский центр образования» на действия Префектуры Юго-Восточного административного округа обоснованной в части установления неисполнимого срока оказания услуг. 2. Признать в действиях Заказчика нарушение положений п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе. 3. Выдать Заказчику обязательное для исполнения предписание об ...
Закупка: 0373200041117000088      Жалоба: 201700132489005663
Московское УФАС	21.04.17
... Закона о контрактной системе и с учетом решения от 23.03.2017 по делу № 2-57-2850/77-17 и разместить соответствующую документацию на Официальном сайте, поскольку Заказчиком установлен неисполнимый срок исполнения обязательств, предусмотренных по контракту (март 2017 года). Согласно п.1 ч.1 ст.64 Закона о контрактной системе документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в ...
Закупка: 0373300000617000009      Жалоба: 201700132489005177
Московское УФАС	18.04.17
... . 4 Информационной карты, п. 3.1 проекта государственного контракта, п. 9 технического задания аукционной документации период оказания услуг: с 01.04.2017 г до 30.06.2017 г., что является неисполнимым сроком оказания услуг. Таким образом Комиссия Управления приходит к выводу, что в аукционной документации Заказчиком в нарушение п. 2 ст. 42, п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе ...
Закупка: 0373200101317000011      Жалоба: 201700132489004928
Московское УФАС	03.04.17
... Управления приходит к выводу, что в п. 2 Информационной карты аукционной документации Заказчиком в нарушение п. 2 ст. 42, п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе установлен неисполнимый срок оказания услуг, что может вводить в заблуждение участников закупки. 5. Согласно п.1 ч.1 ст.64 Закона о контрактной системе документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в ...
Закупка: 0373200608717000003      Жалоба: 201700132489004074
Московское УФАС	06.03.17
... Закона о контрактной системе, Комиссия Управления Р Е Ш И Л А: 1.Признать жалобу ООО «Сервис Эконом» на действия ГБУ "ФХУ Мэрии Москвы" обоснованной в части установления неисполнимого срока действия государственного контракта, а также заполнении Заказчиком в Форме-2 аукционной документации графы «Значение, предлагаемое участиком». 2.Признать в действиях Заказчика нарушение положений п.1 ч.1 ст.33 ...
Закупка: 0373200558316000217      Жалоба: 201700132489002780
Московское УФАС	03.03.17
... аукционной документации период оказания услуг с 01.02.2017 г. до 31.12.2017 г. Дата проведения аукциона установлена заказчиком 03.03.2017 г. Таким образом в аукционной документаци указан неисполнимый срок начала оказания услуг, что может повлечь ограничение количества участников закупки. Таким образом Комиссия Управления приходит к выводу о нарушении Заказчиком п.1 ч.1 ст.33, п.2 ст.42 ...
Закупка: 0173200001416001945      Жалоба: 201700132489002765
Московское УФАС	27.01.17
... . Таким образом, Комиссия Управления приходит к выводу, что Заказчиком нарушены положения п.2 ст. 42 Закона о контрактной системе. 4. По мнению Заявителя, Заказчиком установлен заведомо неисполнимый срок выполнение работ, поскольку дата проведения аукциона, установленная в Извещении о проведении электронного аукциона — 30.01.2017, а срок выполнения работ, установленный п. 4 технического задания, с ...
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