Заказчику

 Ответ на претензию.

В ответ  на Ваше письмо исх. №   от 20.04.2011 г сообщаем следующее:

“наименование подрядчика”   не согласна с Вашим заявлением:
Цитата:
“”наименование заказчика” признаёт нарушение сроков передачи площадки для производства работ Подрядчику. Согласно п. 4.1. муниципального контракта № --- от 31.05.2010 г. Заказчик (--) должен был передать Подрядчику (----) площадку, пригодную для производства работ до 03.06.2010 г. По факту передача площадки состоялась 07.06.2010 г., что указано в Акте приема-передачи, подписанном обеими сторонами. Однако, задержка в передаче площадки Подрядчику не повлияла на сроки производства работ, которые в соответствии с п. 3.1. муниципального контракта № --- от 31.05.2010 г. установлены Заказчиком с 10.06.2010 г. по 20.07.2010 г.”

“наименование заказчика”  на протяжении выполнения работ по муниципальному контракту № --- от 31.05.2010 г так и не выполнила п. 4.1.1. муниципального контракта  (Передать Подрядчику в течение трех рабочих дней со дня заключения настоящего контракта на период производства работ и до их завершения площадку, пригодную для производства работ). Так как при выполнении работ  по капитальному ремонту полов квартиры ------ со стороны Заказчика полностью не была передана  площадка, пригодная для производства работ. Жители   квартиры № - жилого дома ---- не были переселены с данной квартиры, т.е. помещение для выполнения работ  не полностью была пригодна. Во время  выполнения работ Подрядчик столкнулся со следующими препятствиями (перечисленными ниже), которые повлияли на сроки выполнения работ:
-так как жители данной квартиры проживали в данном помещении во время работы, то Подрядчику необходимо было столкнуться с препятствиями, возникшими в связи с тем, что Жителей с их вещами (вещи, мебель и т.д.)  приходилось перемещаться из комнаты в комнату - для освобождения  строительной площадки. В связи с этим  нарушением со стороны Заказчика  (п. 4.1.1. муниципального контракта  - Передать Подрядчику в течение трех рабочих дней со дня заключения настоящего контракта на период производства работ и до их завершения площадку, пригодную для производства работ)   Подрядчик не только не по своей вине столкнулся с задержкой по выполнению работ, а также Подрядчику был  нанесен  материальный ущерб по простою работы (работа и доставка материала на площадку) и возникшие трудности с переносом мебели и вещей Жителей данной квартиры.
Также “наименование подрядчика”не согласна со следующим Вашим заявлением:
Цитата:

“Следует отметить, что поскольку заключение муниципального контракта основано на результатах проведённого Заказчиком открытого аукциона, сроки окончания работ не могут быть изменены сторонами, тем более в одностороннем порядке, как сказано в Вашем ответе на претензию. Более того, ссылка на нарушение статей Гражданского кодекса не обоснована, так как перечисленные в Вашем ответе статьи применяются в случае прямого указания на их действие в контракте. Отношения Заказчика и Подрядчика в нашем случае регулируются ст.ст. 763 - 768 Гражданского кодекса РФ и положениями Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Заказчиком со своей стороны выполнены все условия муниципального контракта”.

В ответ на данное утверждение сообщаем, что Статья 768 “Правовое регулирование государственного или муниципального контракта”   Гражданского кодекса РФ  гласит:
“К отношениям по государственным или муниципальным контрактам на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд в части, 
не урегулированной настоящим Кодексом, применяется закон о подрядах для государственных или муниципальных нужд”.
Таким образом, указание в нашем письме  от   23.03.2011 г   №  45  ссылок на нарушение статей Гражданского кодекса   обоснована и подтверждается статьями Гражданского кодекса РФ.
Статья 768 “Правовое регулирование государственного или муниципального контракта”   Гражданского кодекса РФ говорит о правомерности применения Общество с ограниченной ответственностью    “Онежская строительная компания лтд”  статей, которые нарушил Заказчик во время выполнения работ  Подрядчиком по муниципальному  контракту № 44-0 от 31 мая 2010 г.:

___________________________________________________________________________

Заказчика были нарушены:
- п. 4.1. муниципального контракта № --- от 31 мая 2010 г. на  выполнение работы по капитальному ремонту полов квартиры № -- жилого дома -----
- Статья 718 Гражданского кодекса Российской Федерации:
Статья 718. Содействие заказчика

1. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы.

При неисполнении заказчиком этой обязанности подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в договоре цены работы.
2. В случаях, когда исполнение работы по договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений заказчика, подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом выполненной части работы.

- 719  Гражданского кодекса Российской Федерации:
Статья 719. Неисполнение заказчиком встречных обязанностей по договору подряда

1. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).

2. Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

- Статья 747  Гражданского кодекса Российской Федерации:
Статья 747. Дополнительные обязанности заказчика по договору строительного подряда

1. Заказчик обязан своевременно предоставить для строительства земельный участок. Площадь и состояние предоставляемого земельного участка должны соответствовать содержащимся в договоре строительного подряда условиям, а при отсутствии таких условий обеспечивать своевременное начало работ, нормальное их ведение и завершение в срок.

2. Заказчик обязан в случаях и в порядке, предусмотренных договором строительного подряда, передавать подрядчику в пользование необходимые для осуществления работ здания и сооружения, обеспечивать транспортировку грузов в его адрес, временную подводку сетей энергоснабжения, водо- и паропровода и оказывать другие услуги.

3. Оплата предоставленных заказчиком услуг, указанных в пункте 2 настоящей статьи, осуществляется в случаях и на условиях, предусмотренных договором строительного подряда.

- Статья 750 Гражданского кодекса Российской Федерации:

Статья 750. Сотрудничество сторон в договоре строительного подряда

1. Если при выполнении строительства и связанных с ним работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению договора строительного подряда, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

2. Расходы стороны, связанные с исполнением обязанностей, указанных в пункте 1 настоящей статьи, подлежат возмещению другой стороной в случаях, когда это предусмотрено договором строительного подряда.

- Статья 740  Гражданского кодекса Российской Федерации:

Статья 740. Договор строительного подряда

1. По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

2. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

В случаях, предусмотренных договором, подрядчик принимает на себя обязанность обеспечить эксплуатацию объекта после его принятия заказчиком в течение указанного в договоре срока.

3. В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору бытового подряда.

Таким образом, претензия от   “наименование заказчика” по задержке выполнения работ неосновательна, нарушение обязанностей Заказчика по муниципальному контакту  вызвало простой в работе. В соответствии   со статьей 718 Гражданского кодекса Российской Федерации “наименование подрядчика” вправе перенести сроки исполнения работ.

Вследствие того, что  “наименование заказчика”  не создал Подрядчику  в указанные сроки  по муниципальному контракту необходимые условия  для выполнения работ, т.е.  не исполнил во время своей обязанности, Заказчик утрачивает право на возмещение убытков (статья 750 Гражданского кодекса Российской Федерации)

________________________________________________________________________

Гражданский кодекс РФ применяется всегда и муниципальный  контракт  № 44-10 от 31.05.2010 г не должен противоречить ГК РФ, а не наоборот.

