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Управление молодежной политики администрации города Красноярска

Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений 
молодежной политики»
Ады Лебедевой ул., 149, г. Красноярск, 660021, тел. 8(391) 211-84-88,211-84-89
e-mail: cbump@mail.ru, ИНН/КПП 2460225688/246001001
Исх. №________от»___»_________20__г.
Вх. №________от»___»_________20__г.

	Генеральному директору 

ООО «Альт»
                                                                                 В.Л. Ярош


ПРЕТЕНЗИЯ
14 мая 2014 г. между муниципальным молодежным автономным учреждением «Центр продвижения молодежных проектов «Вектор» (по тексту – Заказчик, ММАУ «ЦПМП «Вектор») и ООО «Альт» (по тексту – Подрядчик) был заключен договор № 3 на выполнение работ по капитальному ремонту нежилого здания под техническую мастерскую по адресу: г. Красноярск, пр. Молодежный, 6а, для муниципального молодежного автономного учреждения «Центр продвижения молодежных проектов «Вектор» (далее по тексту – Договор). 
В соответствии с пунктами 3.1 и 3.2 Договора срок выполнения работ составил 29 дней, начиная со следующего дня после даты заключения Договора. Согласно пунктам 4.1.6 и 5.1. Договора Подрядчик обязан был сдать работы по Акту выполненных работ. Таким образом, окончание работ и предоставление Акта выполненных работ датируется 12 июня 2014 г.
Работы были выполнены с нарушением выше упомянутых пунктов Договора, Акт выполненных работ подписан и передан только 19 августа 2014 г, срок просрочки выполнения работ и предоставления Акта составил 68 дней: с 13.06.2014 г. по 19.08.2014 г.

В соответствии с пунктом 6.3 Договора за просрочку исполнения обязательств по выполнению работ Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы Договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

На основании выше сказанного, руководствуясь нормами действующего гражданского законодательства и Договора, 
ТРЕБУЮ:

В 10-дневный срок со дня получения настоящей претензии оплатить начисленную неустойку (расчет прилагается) в размере 21187 (двадцать одна тысяча сто восемьдесят семь) рублей 10 копеек путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика.

В случае неудовлетворения вышеуказанного требования Заказчик будет вынужден обратиться в суд, при этом суд взыщет с Подрядчика в пользу Заказчика проценты за пользование чужими денежными средствами, а также судебные издержки.
Директор ММАУ «ЦПМП «Вектор»                                                                   С.В. Крамская

РАСЧЕТ НЕУСТОЙКИ 
за просрочку исполнения обязательств по выполнению работ по договору № 3 на выполнение работ по капитальному ремонту нежилого здания под техническую мастерскую по адресу: г. Красноярск, пр. Молодежный, 6а, для муниципального молодежного автономного учреждения «Центр продвижения молодежных проектов «Вектор»
	Сумма по Договору (руб.)
	1/300 ставки рефинансирования
	Дни просрочки
	Сумма неустойки (руб.)

	1133000


	8,25/300=0,0275%
	68
	21187,1
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