ДОГОВОР

НА ВЫПОЛНЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ № 0361200000316000038
г. Южно-Сахалинск                                                                                                                 «11» мая  2016 г.

ГБПОУ «Сахалинский промышленно-экономический техникум», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Александра Васильевича Лемдяева, действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «ОСТРОВСТРОЙ», именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице генерального директора Сергея Сергеевича Наседкина, действующей на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и градостроительного законодательства, на основании результатов определения Подрядчика путем проведения электронного аукциона (протокол от «27» апреля 20 16 г. № 0361200000316000038), заключили настоящий государственный Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

1. В настоящем Договоре используются следующие понятия и определения:

1.1.Акт о недостатках, обнаруженных в гарантийный срок - документ, составляемый в порядке, предусмотренном Договором, в случае обнаружения недостатков в течении гарантийного срока и содержащий перечень недостатков с указанием даты устранения этих недостатков Подрядчиком.

1.2. Акт о приемке выполненных работ (отдельного этапа работ) (далее – форма КС-2) – документ, применяемый для приемки выполненных подрядных строительно-монтажных работ производственного, жилищного, гражданского и других назначений. Форма КС-2 составляется на основании данных журнала учета выполненных работ (форма КС-6а, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100). Форма КС-2 подписывается уполномоченными представителями сторон, имеющих право подписи. На основании данных акта о приемке выполненных работ (форма КС-2, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100) заполняется справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 №100).
1.3. Акт о приемке законченных работ на Объекте – документ, применяемый для оформления и учета приема-сдачи объектов основных средств из ремонта,  подписывается членами приемочной комиссии или лицом, уполномоченным на приемку объектов основных средств, в том числе эксплуатирующей организацией, представителями авторского надзора, строительного контроля, а также представителем подрядчика (Приложение №4 к Договору). Акт утверждается собственником или уполномоченным им лицом и сдается в бухгалтерию.

1.4. Временные здания и сооружения – специально возводимые или приспосабливаемые на период работ производственные, складские, вспомогательные, жилые и общественные здания и сооружения, необходимые для производства строительно-монтажных работ и обслуживания работников.

1.5. Входной контроль проектной документации – проверка Подрядчиком переданной ему Заказчиком для выполнения работ по Договору проектной документации на соответствие ее Положению о составе разделов проектной документации и требований к их содержанию, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.

При входном контроле проектной документации проводится анализ всей представленной документации, при этом проверяется:

- ее комплектность, в том числе наличие обязательного перечня исполнительной документации в соответствии с Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- соответствие проектных осевых размеров и геодезической основы;

- наличие согласований и утверждений;

- наличие ссылок на нормативные документы на материалы и изделия;

- соответствие границ стройплощадки на стройгенплане  с учетом установленных сервитутов;

- наличие требований к фактической точности контролируемых параметров;

- наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие нормативные документы.
1.6. Гарантийный срок – установленный в Договоре период времени, исчисляемый с даты подписания сторонами акта о приемке законченных работ на Объекте, в течении которого Подрядчик обязан устранять, в соответствии с условиями Договора, своими и/или привлеченными силами и за свой счет выявленные недостатки (дефекты) результата работ, связанные с выполнением работ и/или поставленным и смонтированным оборудованием по Договору, при отсутствии виновных действий со стороны Заказчика, третьих лиц и событий непреодолимой силы. Гарантийный период эксплуатации оборудования, приборов, изделий заводского изготовления предусмотренных в проектной документации или других документах, согласованных Заказчиком, и смонтированных Подрядчиком, не может устанавливаться более, чем указано в заводской технической документации на них.

1.7. Журнал учета выполненных работ (далее - форма КС-6а) – документ, применяемый для учета выполненных работ, является накопительным, на основании которого составляется акт приемки выполненных работ по форме КС-2 и справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Журнал учета выполненных работ по форме КС-6а ведет исполнитель работ по каждому объекту капитального строительства на основании замеров выполненных работ и расценок, принятых в смете к Договору.

1.8. Исполнительная документация – текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объекта капитального строительства и его элементов в процессе капитального ремонта объекта капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ. Порядок ведения исполнительной документации определяется согласно разделу II РД-11-02-2006.
1.9. Календарный план производства работ – документ, разрабатываемый Подрядчиком, устанавливающий последовательность и сроки выполнения работ, в том числе сроки выполнения отдельных этапов работ, в зависимости от сложности объекта, объемов и технологий работ. По данным календарного плана определяются потребность в машинах, в рабочих, сроки поставки строительных конструкций, изделий и материалов, технологического оборудования, составляется график работ в единицах: объем работ - время (дни, недели, месяцы).

1.10. Календарный план капитального ремонта – документ, входящий в графическую часть проекта организации капитального ремонта. В календарном плане приводятся очередность и сроки выполнения работ основных и вспомогательных зданий и сооружений, пусковых комплексов и работ подготовительного периода с распределением инвестиций и объемов строительно-монтажных работ по этапам работ и по времени.

1.11. Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов.

1.12. Материалы, конструкции и изделия – все материалы, конструкции и изделия предназначенные для выполнения работ в соответствии с проектной документацией, условиями Договора и положениями (в том числе рекомендуемыми) действующих в Российской Федерации и Сахалинской области нормативных правовых документов и правил, входящих в состав проектной документации.

1.13. Недостатки работ (дефекты) – несоответствие результата работ проектной документации и (или) требованиям обязательных стандартов, норм и правил.

1.14. Непредвиденные работы и затраты – работы и затраты, потребность в которых возникает в процессе разработки рабочей документации или в ходе работ в результате уточнения проектных решений или условий выполнения работ в отношении объектов (выполнения видов работ), предусмотренных в утвержденном проекте, которые  составляют 2%. 

1.15. Оборудование – все виды оборудования, включая комплектующие к нему, указанные в спецификациях в рабочей документации.

1.16. Объект капитального строительства (Объект) – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

1.17. Подготовительные работы – работы, обеспечивающие все необходимые условия для капитального ремонта объекта. После выполнения подготовительных работ, Подрядчик должен подготовить и подписать совместно с Заказчиком соответствующий акт.
1.18. Проектная документация – совокупность текстовых и графических проектных документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям законодательства, нормативным правовым актам, документам в области стандартизации и достаточен для разработки рабочей документации для капитального ремонта объекта. 

Рабочая документация представляет собой совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительно-монтажных работ, обеспечения оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий.

1.19. Проект организации строительства (далее – ПОС) – обязательная часть проектной документации, содержащая обоснование принятой продолжительности капитального ремонта объекта и его отдельных этапов, распределение капитальных вложений и объемов строительно-монтажных работ по годам (кварталам), характеристику объекта подлежащего капитальному ремонту, материально-технические, трудовые ресурсы, их источники, основные методы выполнения строительно-монтажных работ, структуру управления строительства объекта и другие разделы в соответствии с п. 23 Положения о составе разделов проектной документации и требований к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87. 

 1.20. Проект производства работ (далее – ППР) – организационно-технологический документ, разрабатываемый для реализации проекта и рабочего проекта и определяющий технологии строительных работ (технологические процессы и операции), качество их выполнения, сроки, ресурсы и мероприятия по безопасности.

ППР в полном объеме включает в себя: календарный план производства работ по объекту; строительный генеральный план; график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования; график движения рабочих кадров по объекту; график движения основных строительных машин по объекту; технологические карты на выполнение видов работ; схемы размещения геодезических знаков; пояснительную записку, содержащую решения по производству геодезических работ, решения по прокладке временных сетей водо-, тепло-, энергоснабжения и освещения строительной площадки и рабочих мест; обоснования и мероприятия по применению мобильных форм организации работ, режимы труда и отдыха; решения по производству работ, включая зимнее время; потребность в энергоресурсах; потребность и привязка городков строителей и мобильных (инвентарных) зданий; мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке; природоохранные мероприятия; мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве; технико-экономические показатели. 
1.21. Работы – весь объем работ, в том числе подготовительные и общестроительные работы, монтаж оборудования, пусконаладочные работы, подлежащих выполнению Подрядчиком по условиям Договора, а также нормативных документов и правил действующих в Российской Федерации и Сахалинской области. Работы могут также означать отдельные части (виды) вышеуказанных работ там, где это требуется по смыслу Договора.

1.22. Рекламационный акт – документ, составляемый в порядке, предусмотренном Договором, в случае обнаружения недостатков в течении гарантийного срока и содержащий перечень недостатков, описание их, точное расположение, время обнаружения и время составления акта. Акт подписывается представителем Заказчика, Подрядчика и представителем проектной и эксплуатирующей организации.

1.23. Скрытые работы – работы, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ. Скрытые работы оформляются актами освидетельствования скрытых работ.

1.24. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (далее – форма КС-3) – документ применяемый для расчетов с Подрядчиком за выполненные работы. Выполненные работы и затраты в справке отражаются исходя из цены и условий Договора. Справка по форме КС-3 составляется  на выполненные в отчетном периоде строительные и монтажные работы, работы по капитальному ремонту зданий и сооружений, другие подрядные работы и представляется подрядчиком Заказчику (форма КС-3, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100).
1.25. Строительная техника – различные виды машин и механизмов, оборудование, все приборы, инструменты, инвентарь, и всякого рода приспособлений и оснастки, необходимые Подрядчику для выполнения работ и устранения всех недостатков в течении гарантийного срока.

1.26. Строительный контроль – проверка соответствия выполнения работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка (статья 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утв. постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 N 468). 
1.27. Субподрядчик – юридические или физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, заключившие субподрядный договор с Подрядчиком и соответствующие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим выполнение отдельных видов работ в соответствии с договором субподряда.
2. В случае несоответствия указанных выше понятий и определений терминам, изложенным в нормативных документах, в том числе вступивших в силу после подписания настоящего Договора, сторонам надлежит руководствоваться понятиями и определениями, изложенными в нормативных документах. Иные определения, употребляемые в Договоре, соответствуют понятиям и определениям, приведенным в Градостроительном кодексе Российской Федерации, Законе № 44-ФЗ, технических регламентах и сводах правил.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту объекта: Капитальный ремонт здания лабораторного корпуса с устройством пандуса и туалетов для малоподвижных групп населения по ул. Горького, 28 в г. Южно-Сахалинске.
 (далее – Объект), в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.2. По настоящему Договору Подрядчик обязуется организовать, координировать, а так же выполнить и сдать работы по капитальному ремонту Объекта, в соответствии с:

а) переданной в производство работ Заказчиком проектной документацией, утверждённой в установленном действующим законодательством порядке;

б) условиями настоящего Договора.

2.3. По настоящему Договору Заказчик обязуется принять результат работ по капитальному ремонту Объекта и оплатить его.

2.4. Работы по Договору должны выполняться в строгом соответствии с проектной и рабочей документацией, техническим заданием (Приложение № 1), сметой стоимости работ (Приложение № 2) и календарным планом капитального ремонта (Приложение № 3).

3. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1. Цена настоящего Договора составляет  5 865 500 (пять миллионов восемьсот шестьдесят пять  тысяч пятьсот) рублей 90 копеек, (НДС не облагается).

Цена настоящего Договора определена итоговым протоколом от 27 апреля 2016 года, № 0361200000316000038 проведения закупки № 0361200000316000038 путем уменьшения начальной (максимальной) цены, определенной в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Сахалинской области  от 01.04.2015 № 117-р «О Методических рекомендациях по применению методов определения начальной (максимальной) цены Договора, цены Договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для обеспечения нужд Сахалинской области на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, выполнение изыскательских и проектных работ, осуществление строительного контроля», по итогам каждого раздела сметной документации на коэффициент снижения начальной (максимальной) цены Договора в случае снижения цены Договора по итогам закупки (далее по тексту - понижающий коэффициент).  

Понижающий коэффициент определен путем отношения ценового предложения Подрядчика к начальной (максимальной) цене Договора и составляет К = 0,634.

3.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

3.3. Финансирование осуществляется из областного бюджета Сахалинской области
.

3.4. В случае если Договор, заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.

3.5. Цена Договора может быть снижена без изменений предусмотренных настоящим Договором объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Договора
.

3.6. Цена Договора может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Договора. 

При уменьшении предусмотренных Договором количества товара, объема работы или услуги стороны Договора цена Договора уменьшается исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) или цена единицы товара (работы, услуги) при уменьшении предусмотренного Договором количества поставляемого товара (объема работ, услуг) определяется как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара (объема работ, услуг)
. 

3.7. Оплата работ производится в следующем порядке 
3.7.1  Авансирование работ по настоящему Договору не предусматривается. 

3.7.2 Заказчик осуществляет оплату выполненных работ после завершения всех видов и объемов работ в течении 10 (десяти) рабочих дней на основании подписанных форм КС-2, КС-3 с момента представления Подрядчиком надлежащим образом оформленных счета, счета-фактуры на основании подписанного акта о приемки законченных работ на Объекте.

4. РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ

4.1. Размер средств на непредвиденные работы и затраты по настоящему Договору определяется в соответствии со Сводным сметным расчетом в составе проектной документации, утвержденной Заказчиком. Указанные средства  направляются на уточнение проектных решений или условий строительства в отношении объектов (выполнения видов работ), предусмотренных в утвержденном проекте.

4.2. Дополнительные работы и затраты, выявленные в процессе производства работ по Договору, в обязательном порядке актируются Заказчиком, Подрядчиком и иными заинтересованными сторонами. Оплата дополнительных работ производится за счет средств Договора, предусмотренных по статье «Непредвиденные работы». При недостатке средств на непредвиденные работы в соответствии с Договором Подрядчик не производит выполнение дополнительных работ до особого распоряжения Заказчика. Заказчик обязан определить источник финансирования и порядок выполнения таких работ. Сметные расчеты на выполнение дополнительных работ подлежат проверке в организации, имеющей допуск на выполнение проектных работ.

4.3. Заказчик оплачивает дополнительные  работы и затраты согласно сметы стоимости работ в пределах затрат на:

-
резерв средств на непредвиденные расходы и затраты – 2%.

При расчетах между Заказчиком и Подрядчиком неподтвержденная часть вышеуказанных затрат Подрядчику не оплачивается и остается в распоряжении Заказчика. Подрядчик не вправе требовать выплату неподтвержденной части затрат.
5. СРОК И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Подрядчик обязуется выполнить работы (этапы работ, отдельные виды работ) по настоящему Договору в сроки, установленные в календарном плане производства работ (Приложение № 3) на основании календарного плана капитального ремонта в ПОС проектной документации.

5.2. Срок выполнения работ Объекта составляет 100 (сто) календарных дней с даты, начала работ. Подготовительные работы включены в срок выполнения работ. Перечень подготовительных работ указан в ПОС проектной документации.

5.3. Дата начала работ: Подрядчик приступает к началу работ на Объекте с  после передачи ему Заказчиком по акту объекта, а также всей необходимой для выполнения работ на Объекте документации согласно п. 6.2.2 настоящего Договора. 

5.4. Дата окончания работ: по истечению срока выполнения работ, указанного в п. 5.2 настоящего Договора с момента начала работ, указанного в п. 5.3 настоящего Договора (день, месяц, год). 

5.5. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Договором, без ущерба их качеству и в соответствии с проектной документацией. При этом Заказчик вправе, при наличии средств на лицевом счете, производить оплату по факту за досрочно выполненные Подрядчиком отдельные виды (этапы) работ, в соответствии с календарным планом производства работ.

5.6. Место выполнения работ: г. Южно-Сахадинск, ул. Горького 28
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. В порядке осуществления строительного контроля, рассматривать образцы строительных материалов, оборудования, изделий, конструкций и комплектующих (далее – товары), приобретаемых (или планируемых к приобретению) Подрядчиком для производства работ, включая сопровождающие их документы, подтверждающие их качество и соответствие Российским стандартам (паспорта на поставленные товары, накладные от поставщиков, сертификаты соответствия, Технические свидетельства о разрешении применения их в строительстве на территории Российской Федерации (ТС), пожарные сертификаты в оригинале или  заверенные в установленном порядке печатью, датой и  подписью производителя или официального заявителя (получателя) копий сертификатов и ТС. 
6.1.2. Беспрепятственного доступа на Объект, в течении всего периода выполнения работ. 

6.1.3. Выдавать Подрядчику предписания об отстранении от работы, или снятия с Объекта, конкретных инженерно-технических работников и конкретных рабочих, в случае обнаружения у них признаков алкогольного и (или) наркотического опьянения. В случае несогласия, Подрядчик обязан направить таких инженерно-технических работников или рабочих на прохождение установленных законом процедур, для подтверждения или опровержения факта алкогольного и наркотического опьянения. По результатам такого обследования заказчик принимает решение о допуске или недопуске этих работников (рабочих) к работе на объекте (постоянно или временно).

6.1.4. Требовать от Подрядчика удаления любого лица, нанятого для работы на Объекте, включая, если необходимо, представителей Подрядчика, указанных в списке согласно п.7.2.3 настоящего Договора, которые:

а) имеют просроченные удостоверения, необходимые для допуска их к выполнению работ (охрана труда, электробезопасность, работа с грузоподъёмными механизмами и другие);

б) проявляют некомпетентность или небрежность при выполнении своих должностных обязанностей;

в) постоянно осуществляют действия, угрожающие безопасности, здоровью работающих и третьих лиц или окружающей среде. 

6.1.5. Требовать от поставщика (подрядчика, исполнителя) надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

6.1.6. Отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным разделом 13 настоящего Договора.

6.1.7. Запрашивать у поставщика (подрядчика, исполнителя) информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств;

6.1.8. Осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения работ;

6.1.9. Отказаться от приемки работ в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации;

6.1.10. Привлекать экспертов, экспертные организации  для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным проектной документацией и настоящим Договором
. 

При этом привлечение экспертов из числа лиц, осуществляющих на объекте строительный контроль, авторский надзор признается добросовестным исполнением требований о проведении экспертизы результата работ закупки.

6.1.11. Требовать представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных настоящим Договором.

6.1.12. В любое время, в том числе, несмотря на наличие акта приемки выполненных работ, провести контрольный обмер фактически выполненных Подрядчиком работ (по объему и качеству). Для проведения контрольного обмера Заказчик направляет письменное извещение-вызов Подрядчику о дате, времени и месте проведения контрольного обмера. В случае если Подрядчик, надлежащим образом извещенный о дате, времени и месте проведения контрольного обмера, не обеспечит свою явку или явку своего представителя для участия в проведении контрольного обмера, а равно откажется от участия в проведении контрольного обмера или иным образом уклонится от его проведения, то Заказчик вправе составить односторонний акт контрольного обмера с указанием о том, что Подрядчик не обеспечил свою явку для участия в проведении контрольного обмера, а копию акта контрольного обмера направить Подрядчику заказным письмом с уведомлением или вручить уполномоченному представителю нарочно.

В случае если по результатам контрольного обмера фактически выполненных Подрядчиком работ будет установлено, что какие-либо работы Подрядчиком не исполнены, но предъявлены к оплате, то такие работы оплате не подлежат до их фактического выполнения. В том случае если работы уже оплачены, то Подрядчик обязан в трехдневный срок со дня получения соответствующего требования Заказчика, вернуть полученную сумму за фактически не выполненные работы.
6.2. Заказчик обязан:

6.2.1.
Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.2.2.
В течении 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора передать Подрядчику по Акту приема-передачи строительную площадку для производства работ, Проектную документацию в отношении Объекта со штампом «К производству работ» и с необходимыми согласованиями, рабочую документацию с необходимыми согласованиями, перечень необходимой исполнительной документации.

6.2.3.
В течении 5 (пяти) рабочих дней согласовать представленный  Подрядчиком календарный план производства работ.

6.2.4.
Передать Подрядчику информацию о лицах, уполномоченных осуществлять авторский надзор (при необходимости) и строительный контроль за проведением работ.

6.2.5.
По письменному сообщению Подрядчика о завершении работ на Объекте:

6.2.5.1. сформировать и утвердить состав приемочной комиссии;

6.2.5.2. организовать совместно с Подрядчиком приемку работ на Объекте.

6.2.6.
Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течении 5 (пяти) рабочих дней  после обнаружения таких недостатков.

6.2.7.
При возникновении права требования неустойки (штрафа, пени) от Подрядчика, направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течении 5 (пяти) календарных дней  с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями действующего законодательства и условиями настоящего Договора.

6.2.8.
При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями действующего законодательства и условиями настоящего Договора.

6.2.9.
При обнаружении (в том числе уполномоченными контрольными органами) несоответствия объема, качества и стоимости выполненных Подрядчиком работ Техническому заданию потребовать устранить выявленные недостатки.

6.2.10. При обнаружении отступления от проектной документации, использования материалов и выполнения работ, качество которых не отвечает требованиям проектной документации и технических регламентов, дать предписание в журнале учета выполненных работ о приостановке  работ и определить срок исправления обнаруженных недостатков. В  течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения направить уведомление об этом Подрядчику в порядке определенном разделом 16 настоящего Договора. 

6.2.11. Провести экспертизу результатов выполненных работ.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

7.1. Подрядчик имеет право:

7.1.1. Требовать своевременной приемки и оплаты надлежащим образом исполненных им обязательств в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

7.1.2. Для выполнения отдельных видов работ по настоящему Договору, привлечь субподрядные организации. В этом случае Подрядчик выступает генподрядчиком по отношению к субподрядчикам и вправе привлекать только лиц, имеющих соответствующие свидетельства о допуске на соответствующие виды работ. При этом полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора субподрядчиком несет Подрядчик.

7.1.3. Самостоятельно определять способы выполнения работ по настоящему Договору, соблюдая проектную документацию и сроки выполнения работ.

7.1.4. Отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным разделом 13 настоящего Договора.

7.1.5. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ по Договору.

7.1.6. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором.

7.2. Подрядчик обязан:

7.2.1. В течении 10 (десяти) рабочих дней с момента выполнения Заказчиком п. 6.2.2 настоящего Договора произвести входной контроль переданных Заказчиком документов и направить письмо в адрес Заказчика о результатах входного контроля проектной и разрешительной документации.

7.2.2. В течении 10 (десяти) рабочих дней после дня получения проектной документации с отметкой «в производство работ», разработать и предоставить Заказчику проект производства подготовительных работ. 

За 5 (пять) рабочих дней до окончания выполнения подготовительных работ обязан разработать и передать на согласование Заказчику календарный план производства работ, с обязательным указанием мероприятий по охране труда, мероприятии по обеспечению безопасности третьих лиц (арендаторов, посетителей, работников учреждений и т.д.) в ремонтируемых без отселения зданиях и зданиях, расположенных на строительной площадке либо примыкающих к ней, а также безопасного движения пешеходов и транспорта на прилегающих магистралях, очередность и порядок совмещенного выполнения ремонтно-строительных работ с указанием помещений, в которых на время производства работ отключаются питающие сети, запрещается проход проживающих и (или) арендаторов.
7.2.3. В течении 10 (десяти) рабочих дней после дня получения проектной документации принять от Заказчика объект по акту приема передачи при исполнении Заказчиком требований, изложенных в пункте 6.2.2 настоящего Договора.

7.2.4. Провести инструктаж на рабочих местах перед началом работы с целью обеспечения безопасности и охраны здоровья, в том числе последовательности выполняемых работ в соответствии с календарным планом производства работ, а также после завершения подготовительных работ на объекте, всех работников Подрядчика, а также, работников, прибывающих или работающих на строительной площадке, в том числе представителей Заказчика, работников всех субподрядных организаций, иных лиц, имеющих право посещать или находиться на строительной площадке;

7.2.5. До начала любых работ по Договору, оградить строительную площадку и опасные зоны работ за ее пределами в соответствии с требованиями муниципальных нормативных документов и ПОС. В местах сопряжения Объекта с пешеходной зоной установить защитные козырьки над пешеходными зонами, а на тротуарах установить настил для пешеходов, оборудованный перилами. Внутриплощадочные подготовительные работы должны быть выполнены до начала общестроительных работ в соответствии с проектом производства работ. 

7.2.6. Предоставить в течении 7 дней  в порядке, предусмотренном разделом 16 настоящего Договора, Заказчику на согласование уточненный календарный план производства работ в случае, если фактический ход выполнения работ по каким либо причинам перестал соответствовать срокам, установленным в календарном плане капитального ремонта. 

7.2.7. Выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором, и сдать Заказчику результат работ по капитальному ремонту на Объекте в установленные сроки и порядке. 

7.2.8. Нести расходы по содержанию Объекта до даты подписания Заказчиком акта о приемке законченных работ на Объекте. 

7.2.9. Осуществлять охрану строительной площадки и Объекта в порядке, установленном разделом 9 настоящего Договора. 

7.2.10. Нести ответственность за сохранность всех поставляемых для реализации Договора материалов и оборудования до даты подписания акта о приемке законченных работ на Объекте.

7.2.11. В случае уклонения от подписания акта о приемке законченных работ на Объекте, обязан в течении 2 (двух) рабочих дней письменно обосновать свой отказ и направить его Заказчику и в дирекцию саморегулируемой организации строителей (СРО), в котором он получил Свидетельство о допуске к работам.

7.2.12. Постоянно вести Журнал входного контроля материалов, изделий, конструкций и оборудования на объект, Журнал учета выполненных работ по форме КС-6а, Общий Журнал производства работ (ежедневно), специальные журналы производства работ и своевременно оформлять необходимую исполнительную документацию. Все журналы учета выполненных работ представлять представителям Заказчика по их запросам или при посещении ими строительной площадки.

7.2.13. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в том числе замечания и обязательные для исполнения предписания Заказчика или его Представителя по соблюдению требований безопасности работ на объекте и охраны труда, которые заносятся в соответствующие журналы. В случае выдачи Заказчиком обязательного для исполнения предписания по безопасности работ, а также охране труда, приостановить работы на соответствующем участке работ на Объекте до устранения замечаний или исполнения предписания, о чем делается соответствующая запись в журнале выполнения работ;

7.2.14. В срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной/выполняемой работе и иные отступления от проектной документации и условий настоящего Договора и уведомлять в течении 1 (одного) дня Заказчика об устранении нарушений, отмеченных в предписании Заказчика в порядке, предусмотренным разделом 16 настоящего Договора.

7.2.15. Своевременно исполнять предписания, внесенные контролирующими и надзорными органами в общий журнал производства работ, специальные журналы и журнал авторского надзора.

7.2.16. Осуществлять строительный контроль, входной контроль материалов, конструкций, изделий и оборудования, соответствие выполненных работ проектной документации и техническим регламентам, а материалов, конструкций, изделий и оборудования сопроводительным документам (паспортам, товаротранспортным накладным, сертификатам соответствия, пожарным сертификатам с приложенными к ним протоколами испытаний, техническим свидетельствам Министерства регионального развития Российской Федерации на право их применения в строительстве на территории Российской Федерации с приложенными к ним Оценкой соответствия и заключением специализированных лабораторий при определении класса пожарной опасности конструкций).

Копии паспортов, сертификатов и технических свидетельств (ТС) со всеми приложениями на материалы, конструкции и изделия должны быть заверены оригинальной печатью, датой и подписью конкретного ответственного лица производителя или официального заявителя (получателя) сертификатов и ТС. Неотъемлемой частью сертификатов и технических свидетельств являются протоколы испытаний специализированных аккредитованных лабораторий.

Без проведения входного контроля с отображением результатов его в Журнале входного контроля подрядчик не имеет прав на применения поступивших на строительную площадку материалов, изделий и конструкций.

Подрядчик, при проведении входного контроля,  обязан проверять наличие соответствующей информации о сертификатах и технических свидетельствах в официальных реестрах на соответствующих сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

Реестр сертификатов: http://www.gost.ru/. 

Реестр выданных технических свидетельств: http://www.certif.org/.

7.2.17. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком строительного контроля хода выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе, беспрепятственно допускать представителей Заказчика к любому конструктивному элементу Объекта. Представлять, по их требованию, Журнал входного контроля, Журнал производства работ, Журнал авторского надзора, Журналы специальных работ и иную необходимую информацию. Подрядчик обязан  предоставить специалисту строительного контроля Заказчика постоянное оборудованное рабочее место в бытовом городке на Объекте на весь период выполнения работ.

7.2.18. Осуществлять работы по организации капитального ремонта объекта лично. Осуществлять конкретные строительно-монтажные виды работ собственными силами при наличии свидетельства о допуске к соответствующим видам работ.
7.2.19. Для выполнения работ привлекать квалифицированных и обученных требованиям охраны труда рабочих, допускать к производству работ только работников, обеспеченных необходимой спецодеждой, спецобувью, защитными касками, защитными очками, монтажными поясами и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также, прошедшие вводный, специальный  и противопожарный инструктаж.

7.2.20. Подрядчик обязан при осуществлении работ соблюдать требования Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», и иных нормативных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2.21. Подрядчик обязан принять все разумные меры по охране окружающей среды на строительной площадке и около ее границ и избегать нарушений общественного порядка, вызывающих неудобство для граждан и их имущества в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых Подрядчиком методов производства работ. Подрядчик обязан следить за тем, чтобы выбросы в воздух, электрические разряды по поверхности и отводимые со строительной площадки сточные воды не превышали показателей, установленных  законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.2.22. Все суммы убытков и компенсаций, подлежащих уплате третьим лицам по искам в связи с нарушением Подрядчиком правил и норм соблюдения охраны окружающей среды и безопасности проведения работ, возлагаются на Подрядчика.

7.2.23. По требованию Заказчика представлять копии документов, подтверждающих право субподрядной организации осуществлять виды работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства (свидетельства, лицензии), распорядительных  документов (приказ) о назначении персонально ответственных должностных лиц субподрядной организации. Указанные должностные лица должны иметь квалификацию, соответствующую требованиям действующего законодательства.
7.2.24. Обеспечить:

а) производство работ в сроки и в полном соответствии с проектной документацией;

б) качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией; 

в) своевременное устранение недостатков (дефектов) по вине Подрядчика, выявленных при проведении строительного контроля Заказчика, авторского надзора при производстве и приемке работ и в течении гарантийного срока эксплуатации Объекта;

г) нормативное санитарное состояние строительной площадки и Объекта при исполнении Договора, вывоз и утилизацию строительного мусора.

7.2.25. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке, оборудовать временное освещение и другие работы жизнеобеспечения на период выполнения работ, в соответствии с ПОС.

7.2.26. Обеспечить объект необходимыми материально-техническими ресурсами, включая оборудование, строительную технику, необходимые средства защиты работающих на Объекте. Применение материалов, изделий, оборудования  и конструкций, не предусмотренных проектной документацией, запрещается.

7.2.27. Использовать все поставляемое технологическое оборудование с отгрузочными паспортами качества, соответствующими инструкциями по их монтажу и эксплуатации, а также другими документами о соответствии их проектной документации.

Все оригиналы документов, подтверждающие соответствие качества материалов, изделий и конструкций и оборудования, должны быть переданы  Заказчику в составе исполнительной документации по объекту.

7.2.28. Выполнить, при необходимости, в первую очередь и в установленном порядке, сезонные работы, производство которых обусловлено климатическими условиями, что должно обеспечить надлежащие темпы работ и достижения требуемых качественных и временных показателей в соответствии с требованиями строительных норм и правил, действующих на территории Российской Федерации.

7.2.29. Осуществлять, в процессе производства работ систематическую, а по завершении работ, окончательную уборку строительной площадки от остатков материалов и отходов. Не допускать захламление строительной площадки. Не допускается хранение на строительной площадке изделий, строительных материалов и конструкций с нарушением правил об их складировании в соответствии с документами производителя об их хранении или ГОСТ.

7.2.30. Обеспечить в ходе  выполнения работ мероприятия по охране труда, безопасности строительных работ для окружающей среды и населения в соответствии ПОС.

7.2.31. Установить при въезде на строительную площадку информационный щит, отображающий паспорт работ на объекте, с указанием наименования Объекта, наименований застройщика (Заказчика), Подрядчика, проектной организации, фамилий, должностей и номеров телефонов, ответственных лиц указанных организаций, наименований и контактной информации саморегулируемых организаций Подрядчика, проектной организации, субподрядчиков и лица, осуществляющего строительный контроль, и их контакты, сроков начала и окончания работ, схемы объекта и его краткой характеристики. 

7.2.32. Своевременно устанавливать ограждения котлованов и траншей, оборудованные трапы и переходные мостики. 

7.2.33. При работе в местах действия опасных и вредных производственных факторов устанавливать, предусмотренные нормативными документами, знаки безопасности. 

7.2.34. Не производить, самостоятельно, демонтаж ограждений, установленных Заказчиком, без отдельного согласования с ним. 

7.2.35. Обеспечить использование бытовых помещений по прямому назначению, исключить случаи их использования для временного проживания работников и хранения материальных ценностей, использования электронагревательных приборов с открытыми спиралями, доступными теплоотражателями, если их температура может достигать выше 80 градусов Цельсия.

7.2.36. Нести ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения работ, использования земельного участка, переданного Подрядчику Заказчиком по акту приема-передачи, как со стороны самого Подрядчика, так и со стороны привлеченных им субподрядных организаций.

7.2.37. Нести ответственность, в соответствии с законодательством Российской Федерации, за нарушение требований пожарной безопасности, а также возмещать ущерб, нанесенный Заказчику или третьим лицам в результате возможного пожара, возникшего по вине Подрядчика на Объекте.

7.2.38. Вывезти в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания акта о приемке законченных работ на Объекте, за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные материалы, механизмы, конструкции, временные здания и сооружения, а также другое имущество.

7.2.39. Оборудовать выезды со строительной площадки пунктами мойки колес автотранспорта с безопасным отводом или кругооборотом использованной воды.

7.2.40. Известить Заказчика в порядке, предусмотренном разделом 16 настоящего Договора, за 3 (три) рабочих дня до начала освидетельствования ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ, составления и подписания актов освидетельствования этих работ. В случае отсутствия, без уважительных причин, надлежаще уведомленного представителя Заказчика, при наступлении времени освидетельствовании скрытых работ, Подрядчик имеет право в одностороннем порядке подписать акт освидетельствования, уведомив об этом Заказчика. 

В случае, если закрытие работ, подлежащих освидетельствованию,  выполнено без подтверждения Заказчиком, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, или все, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить эти работы за свой счет.

7.2.41. Если Объект, до его приемки Заказчиком, погиб или поврежден вследствие исполнения Подрядчиком ошибочных указаний Заказчика, Подрядчик вправе требовать оплаты цены настоящего Договора и подлежащих возмещению расходов при условии, что им были выполнены обязанности, предусмотренные п. 7.2.49 настоящего Договора.

7.2.42. Представить Заказчику для приемки фактически выполненных работ исполнительную документацию в соответствии  проектной документации и   формы КС-2 и КС-3 на  соответствующий объем выполненных работ согласно п. 3.7.2. Договора.

7.2.43. При передаче Заказчику законченного Объекта, подписать, совместно с Заказчиком, документ подтверждающий соответствие отремонтированного здания или сооружения проектной документации в соответствии п. 4 ст. 39  Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

7.2.44. Обеспечить Заказчику передачу Объекта в установленном порядке.

7.2.45. После завершения всех работ по Договору подготовить и передать Заказчику пакет документов и исполнительной документации, 

7.2.46. Немедленно предупредить Заказчика, путем направления ему соответствующего письма в порядке, предусмотренном разделом 16 настоящего Договора, и до получения от него указаний, приостановить работу по Договору при обнаружении:

а) необходимости выполнения непредвиденных (дополнительных) работ, не учтенных проектной документацией, препятствующих дальнейшему выполнению последующих работ;

б) непригодности или недоброкачественности переданных Заказчиком материалов, оборудования, проектной документации;

в) возможных неблагоприятных последствий для Заказчика или Подрядчика при выполнении указаний Заказчика о способе выполнения работ Объекта или указаний заказчика на выполнение работ в соответствии с проектной документацией, на недоброкачественность которой в этом указал подрядчик;

г) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности (надёжности) результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок. 

Подрядчик, не предупредивший Заказчика о вышеуказанных обстоятельствах, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения 5 (пяти) рабочих дней для направления разъяснений Заказчиком, не вправе при предъявлении к Заказчику соответствующих требований, ссылаться на указанные обстоятельства.

7.2.47.  Приостановить работы на Объекте с момента получения уведомления в соответствии с п. 6.2.10 настоящего Договора. 

7.2.48. Уведомлять Заказчика в случаях и порядке, предусмотренных разделом 13 настоящего Договора, о намерении расторгнуть Договор.

7.2.49. Представить по письменному запросу Заказчика информацию о ходе исполнения обязательств.

7.2.50. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в течении 1 (одного) рабочего дня в письменной форме с момента изменения адреса фактического местонахождения. В противном случае  все риски, связанные с несвоевременным получением уведомлений по Договору несет Подрядчик.

7.2.51. В случае изменения банковских реквизитов в течении 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре банковский счет Подрядчика, несет Подрядчик.

7.2.52. Выполнить работы в соответствии с действующими природоохранными требованиями.

7.2.53. До начала  выполнения работ на Объекте, при которых образуются отходы производства и потребления 1-4 классов опасности, заключить договоры на утилизацию таких отходов с организациями, имеющими лицензии на перевозку, размещение, обезвреживание и использование отходов 1-4 классов опасности. Предоставить Заказчику заверенные копии лицензий и договоров на утилизацию отходов 1-4 классов опасности. В период производства строительно-монтажных работ на Объекте вести журнал образования и движения отходов производства и потребления. По окончании работ предоставить копию журнала Заказчику.

7.2.54. Обеспечить в местах производства работ, в первую очередь потенциально пожароопасных, запасы материалов, инвентаря, техники, необходимые для проведения работ по локализации и тушению возгораний, а также наличие средств индивидуальной защиты для каждого работника.

7.2.55. Обеспечить, в случае возникновения возгораний на прилегающих к строительной площадке территориях, работы по их локализации и тушению.

7.2.56. Во время проведения работ выполнять на Объекте необходимые мероприятия по безопасности движения, охране труда, охране окружающей среды, соблюдать земельное законодательство.

7.2.57. Перед началом производства работ на участках земель лесного фонда, предоставленных в пользование, совместно с представителем лесничества произвести освидетельствование древесины, подлежащей  рубке, при этом определить объем древесины, подлежащий сохранности как необработанный круглый лесоматериал (пункт включается при необходимости).

7.2.58. По согласованию с представителем лесничества определить место складирования вырубленного необработанного круглого лесоматериала и обеспечить за свой счет его сохранность до завершения рубки (пункт включается при необходимости).

7.2.59. Не позднее, чем за 20 дней до завершения рубки направить Заказчику информацию, согласованную с лесничеством, об объеме и породном составе вырубаемой древесины (пункт включается при необходимости).

7.2.60. По окончании строительных работ произвести передачу рекультивированных земель (брошенные участки дороги, временно занимаемые земли) по акту приёмки-сдачи рекультивированных земель в установленном законодательством порядке.

7.2.61. Разработать проект нормативов образования отходов по Объекту и лимит на их размещение, выполнить расчеты выбросов вредных веществ в атмосферу, сбросов вредных веществ в водные объекты на основании использования раздела ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду) проектной документации и действующих методических указаний Росприроднадзора по разработке проектов образования отходов и лимитов на их размещение, расчеты платы за фактическое загрязнение окружающей среды и согласовать их с уполномоченным органом государственной власти или подведомственным ему учреждением. (пункт включается по необходимости).

7.2.62. Произвести оплату за фактическое загрязнение окружающей среды в соответствии с расчетом платы, согласованными с управлением Росприроднадзора по Сахалинской области.

7.3. Подрядчик не вправе:

7.3.1. Передавать на субподряд работы и (или) ответственность по организации капитального ремонта Объекта.

7.3.2. Приступать к общестроительным работам до подписания акта о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям настоящего Договора, ПОС, безопасности труда, требованиям пожарной безопасности и требованиям охраны окружающей среды и готовности Объекта к началу выполнения работ.

7.3.3. передавать Объект или отдельную его часть, а также проектную документацию на Объект или его отдельной части третьим лицам без письменного согласования с Заказчиком.

7.3.4. Использовать в ходе осуществления работ материалы, изделия и оборудование, не указанные в проектной документации и не прошедшие входной контроль.

7.3.5. Поставлять и хранить на территории строительной площадки материалы без наличия на них документов, подтверждающих их качество и соответствие проектной документации.

7.3.6. Отказать заказчику в предоставлении оригиналов накладных от поставщиков, сертификатов соответствия, Технических свидетельств о разрешении применения их в строительстве на территории Российской Федерации, пожарных сертификатов и прочее, или заверенных в установленном порядке оригинальной печатью, датой и  подписью производителя или официального заявителя (получателя) копий таких документов.

8. ПОРЯДОК И СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИЕМКИ РАБОТ

8.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течении 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика извещения о готовности к сдаче Объекта, акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости работ (КС-3) и надлежащим образом оформленной исполнительной документации по Объекту в соответствии с п.3.7.2. настоящего Договора. 

Подрядчик направляет извещение о готовности к сдаче Объекта со всеми документами, перечисленными в настоящем пункте в порядке, установленном разделом 16 настоящего Договора.

8.2. Заказчик с участием Подрядчика принимает Объект, в течении 10 (десяти) рабочих дней направляет Подрядчику подписанный акт о приемке законченных работ на Объекте или мотивированный отказ от приемки работ с указанием конкретных замечаний.

При этом Заказчик не имеет право мотивировать свой отказ в приемке законченных работ на Объекте выходя за пределы требований, обусловленных в настоящем Договоре и проектной документации. 

8.3. Объект считается принятым Заказчиком с момента подписания акта о приемке законченных работ на Объекте, акта о соответствии выполненных работ на Объекте проектной документации, требованиям технического регламента, позволяющим эксплуатацию.

8.4. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ по Договору Заказчик вправе досрочно принять работы в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

9. ОХРАНА ОБЪЕКТА

9.1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащую охрану Объекта и строительной площадки, в том числе бытовых помещений, организовать пропускной режим на стройплощадку в соответствии с ПОС и проектом производства работ.

9.2. Подрядчик обязан, в соответствии с проектной документацией, обеспечить пожарную безопасность Объекта и строительной площадки, в том числе бытовых помещений, для чего, в соответствии с ПОС, строительная площадка должна быть оснащена необходимым количеством доступных средств пожаротушения, а также Подрядчик обязан обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком эксплуатации.

9.3. С начала работ и вплоть до передачи Объекта Заказчику Подрядчик несет полную ответственность за охрану строящегося Объекта, в том числе материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории строительной площадки.

9.4. После подписания акта приемки объекта, Заказчик в 10-тидневный срок принимает объект под свою охрану, после чего несет риск возможного его разрушения или повреждения. 

В случае не принятия объекта под охрану заказчиком в установленный срок, заказчик возмещает все затраты Подрядчика по дальнейшей охране и содержанию объекта, включая все затраты на коммунальные услуги и несет все риски случайной гибели или случайного повреждения.

9.5. До сдачи объекта, с учетом п.9.4 настоящего Договора, Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения или повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

10.1. Подрядчик гарантирует:

а) возможность безаварийной эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока;

б) бесперебойное функционирование технологического оборудования и инженерных систем, установок, механизмов, инженерных сетей, смонтированных и налаженных Подрядчиком, при их правильной эксплуатации в гарантийный срок, который указан в паспортах качества технологического оборудования, инженерных систем, механизмов, изделий, конструкций поставленных и смонтированных в соответствии с проектной документацией;

в) возможность достижения Объектом указанных в проектной документации показателей и возможность нормальной эксплуатации Объекта в период гарантийного срока и несет ответственность за отступления от них при условии наличия у эксплуатирующей организации специального обученного квалифицированного обслуживающего персонала и выполнение ими требований по эксплуатации объекта, оборудования, инженерных систем;

г) своевременное устранение за свой счет недостатков по вине Подрядчика, выявленных при эксплуатации в период гарантийного срока.  

10.2. Гарантийный срок на результат выполненных работ, начинается со дня подписания акта о приемке законченных работ на Объекте и устанавливается в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе:

а) на общестроительные работы – 5 (пять) лет;

б) на оборудование – срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего оборудования, если примененное оборудование соответствуют проектной документации.

10.3. Если в течении гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) или оборудование имеют недостатки (дефекты), которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком (его субподрядчиками и поставщиками) принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют представленными им сертификатам соответствия и качества или проектной документации, Заказчик по Договору, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня обнаружения недостатков, в порядке раздела 16 настоящего Договора направляет Подрядчику уведомление об обнаруженных (выявленных) недостатках. Заказчик, совместно с Подрядчиком, составляет рекламационный акт, где, кроме прочего, определяются сроки устранения недостатков (дефектов). Рекламационный акт должен быть составлен не позднее 10 (десяти) дней со дня обнаружения недостатков. Течение гарантийного срока прерывается на все документально доказанное время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться именно вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. При этом эксплуатирующая организация должна представить заверенный документ о выводе из эксплуатации указанного объекта или части объекта по вине подрядчика.

10.4. Если Подрядчик не устраняет недостатки (дефекты) в сроки, определяемые рекламационным актом, Заказчик имеет право устранить недостатки (дефекты) силами третьих лиц за счет Подрядчика.

10.5. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный Объекту вследствие:

а) нормального износа Объекта и его частей,

б) возникновения недостатков, вызванных неправильной эксплуатацией;

в) возникновения недостатков в результате ошибок в инструкции по эксплуатации, которую составил Заказчик или привлеченные им третьи лица;

г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. При нарушении условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

11.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

11.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размеры штрафа устанавливаются в виде фиксированной суммы 117 310 (Сто семнадцать тысяч триста десять) руб. 01 копейка, определяемой в следующем порядке:
а) 2,5 процента цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 000 000 (три миллиона) рублей;

б) 2 процента цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 3 000 000 (трех миллионов) рублей до 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей;

в) 1,5 процента цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей до 100 000 000 (ста миллионов) рублей;

г) 0,5 процента цены Договора в случае, если цена Договора превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

11.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней)

Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени) в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента надлежащего уведомления Подрядчика Заказчиком в соответствии с разделом 16 настоящего Договора.

11.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором (в том числе гарантийного), начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по  формуле:

П=(Ц-В) x С, где:

Ц - цена Договора;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Договору, определяемая на основании документа о приемке выполненных работ;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

С=Сцб x ДП, где:

Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

К =ДП/ДК x 100%, где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Договору (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
11.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных), предусмотренных Договором. Размеры штрафа устанавливаются в виде фиксированной суммы 293 275 (двести девяносто три тысячи двести семьдесят пять)   рублей 05 копеек, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 000 000 (три миллиона) рублей;

б) 5 процентов цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 3 000 000 (трех миллионов) рублей до 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей;

г) 1 процент цены Договора в случае, если цена Договора составляет от 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей до 100 000 000 (ста миллионов) рублей;

д) 0,5 процента цены Договора в случае, если цена Договора превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
11.4. В случае неисполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного п. 7.2.52 настоящего Договора, Подрядчик обязан, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента надлежащего уведомления Подрядчика Заказчиком в соответствие с разделом 16 настоящего Договора, оплатить Заказчику пени в размере, определяемом согласно п. 11.3.1. настоящего Договора. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до предоставления Подрядчиком указанной в п. 7.2.52 настоящего Договора информации Заказчику.

11.5. В случае неисполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного п. 7.2.53 настоящего Договора, Подрядчик несет ответственность в соответствии с п. 11.3.2 настоящего Договора.

11.6. В случае, если Подрядчиком не исполнено требование Заказчика по уплате неустойки (штрафа, пени) в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента надлежащего уведомления Подрядчика Заказчиком в соответствии с разделом 16 настоящего Договора, Заказчик вправе (выбрать нужный вариант):

- удержать сумму неустойки (штрафа, пени) при расчете по Договору,

- удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Договора. 

11.7. В случае применения административными органами имущественных санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Подрядчиком своих обязанностей или совершения Подрядчиком иных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных санкций.

11.8. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

11.9. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

11.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11.11. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае не предоставления либо предоставления не надлежащим образом оформленных документов на оплату.

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

12.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору Подрядчиком предоставлено обеспечение исполнения Договора. 

 Обеспечение исполнения настоящего Договора составляет 10 % от начальной (максимальной) цены Договора, 1 385 551 рублей 50 копеек и представляется Подрядчиком в виде безотзывной банковской гарантии. 
12.2. По решению Заказчика, безотзывная банковская гарантия может быть предъявлена банку или иной кредитной организации для выплаты суммы обеспечения исполнения Договора, в том числе по возврату авансового платежа, а также уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных Договором

12.3. Подрядчик в ходе исполнения Договора вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом Подрядчик может изменить способ обеспечения исполнения Договора.

12.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в таком же размере.

12.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора, подлежат возврату на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре, в течении 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами документов о приемке выполненных работ, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных работ.

12.6. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Договора, несет Подрядчик.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1. Договор вступает в силу после его подписания Сторонами.

13.2. Настоящий Договор действует до момента полного исполнения обязательств Сторон по Договору, за исключением гарантийных, которые имеют самостоятельный срок. Обязательства Сторон прекращаются вследствие их полного исполнения сторонами, либо в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации и настоящим Договором в виду его расторжения по основаниям, предусмотренным в настоящем разделе.

13.3. Изменения положений настоящего Договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору. Все дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора. Дополнительное соглашение вступает в силу после подписания его Сторонами.

13.4.
Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора
 по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

13.5. Одностороннее расторжение Договора
 осуществляется в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ. Основаниями для одностороннего расторжения Договора являются случаи:

- если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (п. 2 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации);

- если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и недостатки результата работы, допущенные Подрядчиком в согласованный Сторонами разумный срок не были устранены (п. 3 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации); 

- если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (п. 3 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации);

- в любое время до сдачи Заказчику результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу (ст. 717 Гражданского кодекса Российской Федерации);

- нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 30 календарных дней либо отставание от графика производства работ более чем на 30 календарных дней; 

- несоблюдение Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление некачественных работ не выполнено в согласованные Сторонами сроки;

- существенное нарушение Подрядчиком условий Договора;

- 2-х кратное нарушение Подрядчиком требований безопасности к осуществляемым работам или требований к охране труда, в случае если такие нарушения могут угрожать жизни и здоровью окружающих и отражены в Журнале производства работ;

- издание актов государственных органов в рамках действующего законодательства Российской Федерации, лишающих Подрядчика права на производство работ;

- существенное изменение обстоятельств, из которых Заказчик исходил при заключении Договора;

- иным основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации. 

13.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением о проведении запроса котировок, документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

13.7. Действия Сторон при расторжении Договора по соглашению сторон:

13.7.1. Сторона Договора, которая приняла решение о намерении расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне с приложением соглашения о расторжении Договора и с указанием на обстоятельства, послужившие к принятию такого решения, с предложением:

а) подписать соглашение о расторжении Договора;

б) провести контрольный обмер фактически выполненных Подрядчиком и подлежащих оплате Заказчиком работ, составить акт сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2 на дату подписания соглашения о расторжении Договора;

в)  подписать справку КС-З о стоимости работ;

г) произвести расчет за фактически выполненные работы.

13.7.2. Сторона Договора получившее уведомление в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления, рассматривает его и:

а) в случае несогласия предоставляет другой стороне свои возражения с приложением, подтверждающих доводы документов;

б) при согласии расторгнуть настоящий Договор, осуществляет действия, предложенные другой Стороной. 

13.7.3. В случае выплаты аванса, Подрядчик обязуется в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента расторжения Договора, вернуть Заказчику часть аванса, превышающую стоимость фактически выполненных работ, зафиксированную в справке КС-3.

13.7.4. В случае превышения стоимости фактически выполненных Подрядчиком работ, зафиксированной в справке КС-3, суммы выплаченного Заказчиком аванса, последний обязуется в течении 10 (десяти) рабочих дней, выплатить Подрядчику неоплаченную стоимость фактически выполненных работ.

13.7.5. В случае, если Стороны не придут к соглашению о расторжении настоящего Договора (если стороной направившей уведомление о намерении расторгнуть Договор будет получен отказ от его расторжения или не будет получен ответ от второй стороны), спор о его расторжении разрешается в порядке, предусмотренном разделом 15 настоящего Договора.

13.8. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение Договорных обязательств, которые имели место до расторжения Договора.

13.9. Ответственность за сохранность Объекта до момента расторжения Договора несет Подрядчик.

14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, которые возникли после заключения Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

14.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

14.3. Сторона обязана в трехдневный срок письменно известить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, принять все возможные меры по уменьшению их неблагоприятных последствий на выполнение обязательств по Договору.

14.4. Сторона вправе потребовать досрочного расторжения Договора в случае, если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем 3 (трех) месяцев подряд. При этом в случае такого расторжения Стороны не вправе требовать возмещения убытков (упущенной выгоды и реального ущерба), причиненного таким расторжением, за исключением оплаты фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком на момент расторжения работ.

15. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

15.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

15.2. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижении взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Сахалинской области.

16. СООБЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ

16.1. Любое сообщение по Договору дается в письменной форме. Устные сообщения по Договору не допускаются. Под сообщением понимается направление одной Стороной Договора (далее – Отправитель) любого документа или документов, содержащих информацию необходимую для исполнения настоящего Договора второй Стороне Договора (далее – Получатель). Документ (документы) должен содержать дату его составления, исходящий номер в соответствии с принятой в организации (предприятии, учреждении) системой регистрации исходящих документов, должность и ФИО лица, подписавшего документ.

16.2. Стороны направляют сообщения нарочно, при этом Получатель обязан проставить на копии Отправителя получаемого сообщения штамп или печать Получателя, подпись лица принявшего сообщение, его ФИО, наименование должности, и дату принятия. Печать или штамп получателя должны отражать его наименование, позволяющее бесспорно подтвердить факт получения им уведомления. 

16.3. Стороны договорились, что в процессе исполнения условий Договора сообщения могут направляться в том числе:

а) заказной корреспонденцией, при этом корреспонденция считается доставленной адресату при отправке по территории города Южно-Сахалинска в течении 3 (трех) рабочих дней со дня сдачи корреспонденции в почтовое отделение,  по территории Сахалинской области, за исключением города Южно-Сахалинска, -  по истечению 7 (семи) рабочих дней со дня сдачи корреспонденции в почтовое отделение, из-за/за пределы Сахалинской области – в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня сдачи корреспонденции в почтовое отделение;

б) факсимильной связью с обязательным подтверждением получения в тот же день путем возврата копии запроса с пометкой «получено», указанием даты получения, должности и подписью лица, принявшего запрос (подписи уполномоченных представителей сторон в такой переписке имеют силу собственноручных);

в) по электронной почте в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, при этом автоматическое уведомление программными средствами о доставке/получении электронного сообщения по электронной почте, полученное любой из Сторон, считается надлежащим подтверждением получения корреспонденции. 

16.4. Сообщения  направляются по следующим телефонам и электронным адресам:

а) в адрес Подрядчика по тел./факсу 8/42433/51660, по e-mail: ooo.ostrovstroy@yandex.ru и почтовому адресу, указанному Договоре;

б) в адрес Заказчика по тел./факсам 8/4242/720720, по e-mail bookkeeper@spet.pro и почтовому адресу, указанному Договоре.

16.5. Все сообщения, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным почтовым адресам, адресам электронной почты и/или по телефонным номерам, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках настоящего Договора.

17. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

17.1. В случае принятия решения о прекращении работ на Объекте Заказчик оплачивает все выполненные до момента прекращения работы по фактическим затратам, с учетом понижающего коэффициента, при этом Заказчик осуществляет действия предусмотренные п. 13.4 настоящего Договора.

17.2. Если на момент принятия решения о прекращении работ Подрядчик не подтвердил фактически выполненные работы, то денежные средства, полученные им по Договору, в том числе авансовые платежи, Подрядчик обязан вернуть Заказчику в течении 10 (десяти) дней с момента расторжения Договора.

17.3. В случае принятия Заказчиком решения о прекращении работ на объекте Заказчик в 3 (трех)-дневный срок после извещения об этом Подрядчика  принимает Объект под свою охрану.

17.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу, а в случае заключения Договора по результатам электронного аукциона Договор заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 70 Закона № 44-ФЗ.

17.5. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

17.6. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

17.7. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

17.8. Неотъемлемыми частями Договора являются:

Приложение № 1. Техническое задание – на _7__ л.  

Приложение № 2. Смета стоимости работ  – на _7__ л.

Приложение № 3. Календарный план капитального ремонта  – на __3_ л.

Приложение № 4. Форма акта о приемке законченных работ на Объекте  – на __2_ л.

18. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	«ПОДРЯДЧИК» 
	«ЗАКАЗЧИК»

	__________________________
	________________________

	Адрес места нахождения: Россия, 694620, г Холмск, ул. Советская, 93А, оф. 45
тел. 8/42433/ 51660
Адрес для почтовых отправлений: Россия, 694620, г.Холмск, ул. Чехова 67,1
	Адрес места нахождения:  Россия, 693010, 
Г.Южно-Сахалинск, ул. Алексея Максимовича Горького,28

тел. 8/4242/ 720720
Адрес для почтовых отправлений: Россия, 693010, 

Г.Южно-Сахалинск, ул. Алексея Максимовича Горького,28

	Банковские реквизиты:
	Банковские реквизиты:

	ИНН 6509022939
КПП 650901001
	ИНН  6501067374
КПП 650101001

	БИК 040813608
	БИК 0464001001

	
	ОКОПФ 72

	ОКПО 
	ОКПО 00272247

	ОКВЭД

ОГРН (ОГРНИП) 14465090000681
	ОКВЭД 80.22.21
ОКАТО 64401000000

	ОКТМО 
	ОКТМО 64701000

	Наименование должности
	Наименование должности

	
	

	Ген.директор

/С.С.Наседкин/_______________ ФИО
	Директор 

/А.В.Лемдяев/_____________________ ФИО


МП






МП

Приложение № 1

к Договору

№ 0361200000316000038 от «» мая  20 16 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предметом настоящего  аукциона в электронной форме является право заключения Договора  на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт здания лабораторного корпуса  с устройством  пандуса  и туалетов для малоподвижных групп населения по ул.Горького 28 в г.Южно – Сахалинске.                                                                                                                                                                                                                                          Проектная документация  представлена в виде отдельно прикрепленных файлов. 
Указание в настоящем техническом задании, в проектной документации, на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, наименования производителя является частью наименования примененной расценки и не является требованием к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме, требованием к производителю, участникам закупки.

При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья людей, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.).
Все работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями, установленными в настоящем Техническом задании, а так же действующими нормативно-правовыми актами в Сахалинской области и РФ.
Работы, содержащиеся в сметном расчете, включая сопутствующие работы, должны выполняться в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, нормативными требованиями надзорных и инспектирующих органов, а также рекомендациями заводов–изготовителей применяемых строительных материалов и комплектующих. 
Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям нормативных правовых актов в сфере строительства, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ (СНиП, СанПиН и пр.) и других руководящих документов.
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 
- СНиП 12-01-2004- «Организация строительства»
. и искусственное освещение» (в ред. Изменения N 1, Утверждены Постановлением Госстроя РФ от 29.05.2003 N 44)
- СП 23-102-2003 – «Естественное освещение» Утверждены Постановлением Госстроя РФ от 18 июня 2003 г.N 63
-СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства», Утверждены Постановлением Госстроя СССР от 2 сентября 1985 г. № 140;
-СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», Утверждены Постановлением Госстроя СССР от 4 декабря 1987 г. № 280. 
-СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», Утверждены Постановлением Госстроя СССР от 4 декабря 1987 г. № 280;
И другие действующие нормативные акты  в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам товаров, используемых при выполнении работ по капитальному ремонту

	№ пп
	Наименование материала
	Технические характеристики применяемых материалов

	1
	Сетка сварная 
(т)

	 Диаметр проволоки: 5,0 мм 

Размер ячейки  100х100 мм1 кв.м., кг
изготавливается из проволоки ВР-1

	2
	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове 
	марка: ПР-ВТ или  ВК-ВТ или  ЭК-ВТ

Толщина   2 мм
                  Класс износостойкости – 31
                                            Не поддерживает горение
Класс пожарной опасности КМ 2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1)

	3
	Плитки керамогранитные (м2)

	Размер : 400х400х9 мм

Водопоглащение % -   0,05 – 0,1*
Предел прочности на изгиб кг/см  - 470-550*
Степень износостойкости P.E.I.- 3-4*
                Цвет коричневый 
                 Не полированный 

	4
	Смеси сухие для гидроизоляции и ремонта строительных конструкций, модификации бетона.

 Проникающая гидроизоляция
(кг)

	Технические характеристики

Показатели

Повышение марки по водонепроницаемости бетона, обработанного материалом

 Не менее 3* ступени

Глубина проникновения

Более 100мм*
Коррозионная стойкость, рН

4 – 13pH*
Стойкость покрытия к действию светлых и темных нефтепродуктов

Стойко

Стойкость к ультрафиолетовому воздействию

Стойко

Применимость для резервуаров питьевой воды

допускается

Температура применения (окружающей среды)

+5 – +35°С *
Применение материала

Все климатические зоны



	5
	Полипропиленовое фиброволокно
(кг)

	Материал
Восокомодульный полимер(полипропилен)
Плотность, 
0,91 г/см3
Прочность на разрыв, 
579 МПа
Модуль упругости
16000 - 17000, МПа*
Относительное удлинение при разрыве, макс 
20-25%*
Температура воспламенения, 
325-385 °С*
Температура плавления
165, °С*
Химическая стойкость
Исключительная 


	6
	Плиты теплоизоляционные: из экструзионного вспененного полистирола (м3)

	                 плотность – 35 кг/м3;

· максимальная прочность при статическом изгибе – не менее 0,4 МПа*;
· коэффициент теплопроводности (при температуре 25°) – 0,030 Вт/м° C;
· водопоглощение за 30 суток – 0,4% по объему, за 24 часа – не больше 0,1%*;
· коэффициент паропроницаемости – 0,018 мг/(м час Па);
· диапазон рабочих температур – от -50° C* до +75° C*;
· горючесть – Г1;
· воспламеняемость – В2;
· дымообразующая способность – Д3;
.                



	7
	Материал рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный для первого слоя
(м2)

	Толщина (±0,1)
 
5,0 мм*
Масса 1 м2, кг, (±0,25 кг)
 
5,5 кг*
Разрывная сила в продольном/поперечном направлении, не менее 
600/600H* 
Температура гибкости на брусе R=25 мм и R=10 мм , °С, не выше
 
-25 °С*
Теплостойкость, не менее
 
100 °С*


	8
	Радиаторы биметаллические, 


	 размеры секции: длина — 80мм, 

глубина —75 мм,

 высота — 550мм.

рабочее давление    не менее 25 атмосфер*

 давление  при испытаниях не менее 30 атмосфер*

Теплоотдача, Вт не менее -  199 *

	9
	Блоки дверные 
	однопольные с полотном: Размер 2100-900 мм ПП*;
  размер 2100-1000 мм*.


	10
	Блоки дверные 
	однопольные с полотном: под остекление Размер2100-900мм ПЛ*
Стекло прозрачное

	11
	Блоки дверные 
	двупольные с полотном: под остекление Размер 2200-1500м*

	12
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение 


	Параметры замка

Способ установки - Врезной 

Способ закрытия - Завертка, Ключ 

Межосевое расстояние  -70 мм 
Тип ригелей  -Прямоугольный 

Тип защелки  -Металлический 

Цвет лицевовой планки Хром 

Размер сечения квадрата ручки 9 мм 
Механизм секретности Цилиндровый
Тип Ручки на планке 
Доводчик
Усилие закрывания EN3 
Дополнительная фиксация Нет 


	13
	Блок дверной стальной наружный двупольный 
	ДСН ДППН 22-15*
Тип блока   Двупольный 
Покрытие  Порошково-полимерная окраска 
Дополнительное оборудование  -  Усиление под доводчик 
Толщина металла полотна - 1.2 мм *
Толщина полотна –63 мм *
Толщина металла коробки -  1.5 мм *
Ширина наличника  - 70 мм *
Низкий порог-  Да 
Количество контуров уплотнения - 2 шт 


	14
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: здание двупольных
(компл.)

	Параметры замка

Способ уставновки Врезной 

Способ закрытия Завертка, Ключ 

Межосевое расстояние 70 мм 
Тип ригелей Прямоугольный 

Тип защелки Металлический 

Цвет лицевовой планки Хром 

Размер сечения квадрата ручки 9 мм 
Механизм секретности Цилиндровый 

Параметры ручки
Тип Ручки на планке 
Доводчик
Усилие закрывания EN3 
Дополнительная фиксация Нет 


	15
	Ворота подъемно-поворотные


	Автоматизированные. 
Стальные, с горизонтальными гофрами.
Цвет белый .
Изготовить утепленными, с коэффициентом приведенного сопротивления теплопередачи не ниже 1,00м2 С/Вт*


	16
	Витражи из алюминиевого комбинированного профиля 
	Тип витража: ТЕПЛЫЙ (Для изготовления «тёплого» витража используется алюминиевый профиль с полимерной вставкой убирающей «мостик холода» и стеклопакеты с повышенной теплоизоляцией) Прозрачное заполнение выполнить из двухкамерных стеклопакетов

стекла из ударопрочного стекла
двери с уплотнением в притворах и с приборами для самозакрывания

	17
	Доски подоконные ПВХ, 
	Ширина 300мм
Толщина 20мм 
Высота Капиноса 40мм
Цвет белый  

	18
	Вата минеральная 
	Толщина 50 мм*
Водопоглощение, при кратковременном или
частичном погружении, не более,
1 кг/м2*
Группа горючести, ГОСТ 30244-94               -
НГ


	19
	Горячекатаная арматурная сталь периодического 
(т)

	класса: А-III,
 диаметром 10 мм
Предел текучести кг/мм2  не менее 40*
Времен. Сопротивление кг/мм2 не менее 60*
Относительное удлинение в % не менее 14*
Сталь марки 25Г2С или  35ГС   

	20
	Трубы стальные бесшовные
(м)

	труба холоднокатаная
Марка стали 
ст.10 или ст.20 
Сечение трубы 
Круглое 
Вид трубы 
Бесшовная 
Тип трубы 
Холоднодеформированная
Наружный диаметр 
50,0 (мм) 
Толщина стенки трубы                2,5 (мм)


	21
	Трубы стальные бесшовные,
 (м)

	труба холоднокатаная
Марка стали 
ст.10 или ст.20 
Сечение трубы 
Круглое 
Вид трубы 
Бесшовная 
Тип трубы 
Холоднодеформированная
Наружный диаметр 
40,0(мм) 
Толщина стенки трубы                3,0 (мм)


	22
	Бетон тяжелый,
(м3)

	 крупность заполнителя: 20 мм,

 класс В7,5 (М100) 

подвижность– не менее П1не более П4
морозостойкость – F200
водонепроницаемость – W8



	23
	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, 

(т)

	Номинальный диаметр проволоки – 5,0мм
Разрывное усиление P,гH(гкс)- не менее 106(1085)*
Усилие, соответствующие условному пределу текучести P0,2гH (гкс)-97 (985)
Число перегибов -4
Относительное удлинение d100-3,0%

	24
	Сталь листовая горячекатаная 
	 марки Ст3пс 

толщина: 20 мм*
масса (кг/м2): 157*


	25
	Сталь листовая горячекатаная 

(т)

	марки Ст3пс 

толщиной: не менее   6 мм*
масса (кг/м2) не менее  47,1*

	26
	Краны шаровые 

	 Присоединение  к  трубопроводу  -  фланцевое
Рабочая  среда  -  вода
Температура  рабочей  среды:  0ºС * . . + 180ºС*
Условное  давление:  4.0 МПа
Условный  диаметр,  Ду:  40 мм
Конструкция  корпуса  -  цельносварной
Материал  корпуса  -  сталь
Тип  управления  -  ручка

	27
	Сталь угловая равнополочная
	 вес метра уголка 6,39 кг.

 Производится путем прокатки стальных заготовок с марками углеродистой и низколегированной стали

марка стали: Ст3пс

 размером 70х70х6 мм


	28
	Трубы стальные квадратные 

(м)

	размер: 150х150 мм,

 толщина стенки 7 мм

Сталь : Ст3

	29
	Сталь листовая горячекатаная (т)

	марка Ст3 

толщиной: 10 мм



	30
	Сталь листовая горячекатаная (т)
	марки Ст3 

толщиной: 25 мм


	
	
	

	31
	Набор для установки радиаторора 
(компл.); 

	Состав монтажного комплекта: переходники на трубы подключения - 4 шт.; кран Маевского - 1 шт.; заглушка - 1 шт.; прокладки - 4 шт.; кронштейны - 3 шт.; шурупы, с пластиковыми дюбелями - 6 шт. 

	32
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой   фаской

(м)

	марка БСт2кп 

наружный диаметр: 40 мм, 

толщина стенки 3,5 мм



	33
	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов .

	- Диаметр 35 мм;
— Толщина металла 2,0 мм;
— Толщина защитного слоя 10 мкр.

Хомут для труб состоит из двух частей соединенные винтами, имеет резиновую прокладку для звукоизоляции и виброизоляции трубы, которая изготавливается из прочной микропористой резины


	34
	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов. 
	- Диаметр 45 мм;
— Толщина металла 2,0 мм;
— Толщина защитного слоя 10 мкр.

Хомут для труб состоит из двух частей соединенные винтами, имеет резиновую прокладку для звукоизоляции и виброизоляции трубы, которая изготавливается из прочной микропористой резины


	35
	Дюбель-гвоздь 


	Диаметр дюбиля  - 8мм
Длина дюбеля -100мм
Диаметр необходимого сверла -8мм
Диаметр гвоздя -5мм
Длина гвоздя 105 мм

	36
	Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные.  (шт.)

	30 град.

 наружным диаметром 20 мм, 

толщиной стенки 3,5 мм

Изготавливаются из стали 20 или 09Г2С

Температурный режим эксплуатации  от -60 С* до +450 С*


	37
	Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (шт.)

	 30 град.

 наружным диаметром 32 мм
толщиной стенки 3,5 мм

Изготавливаются из стали 20 или 09Г2С

Температурный режим эксплуатации  от -60С* до +450С*


	38
	Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные из стали 
(шт.)

	30 град.,

 наружным диаметром 40 мм,

 толщиной стенки 3,5 мм

Изготавливаются из стали 20 

Температурный режим эксплуатации  от -60С* до +450С*




	39
	Фланцы стальные плоские приварные из стали 
(шт.)

	 Сталь : ВСт3сп2  

давлением:  не менее  1,0 МПа* (10 кгс/см2),

 диаметром 32 мм

	40
	Комплект ручного балансировочного и запорного клапана 
(компл.)

	с внутренней резьбой, 

диаметром: 40 мм
Условное давление: 16 бар

Испытательное давление: 25 бар

Максимальный перепад давлений на клапане: 1,5 бар (150 кПа)*
Максимальная температура перемещаемой среды: 120°C*
Минимальная температура перемещаемой среды: -20°C*
Материалы деталей, контактирующих с перемещаемой средой: металлические элементы - латунь

	41
	Завеса воздушная c электообогревом
(шт.)

	Наименование
Значение
Максимальный расход воздуха, м.куб./час
 Не менее 6280*
Электропитание, фаз/В
3~380*
Номинальная мощность вентилятора, кВт
3
Номинальный ток вентилятора, А
5,9
Мощность электрического награвателя, кВт
 30
Ток электрического награвателя, А
45,1


	42
	Электрическая тепловая завеса (шт.)

	· Ступени мощности от 2,2 до 4 кВт
· Поток воздуха  не менее 450 м3/ч*
· Скорость потока не менее 4,5 м/сек*
· Напряжение 220 В


	43
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой  фаской

(м)

	Марка стали БСт2кп
наружный диаметр: 20 мм,

 толщина стенки 3,5 мм


	44
	Конструкция потолков реечных алюминиевых 

	Толщина металла облицовочных панелей 0,4 мм*
Вид: Закрытый


	45
	Конструкция потолка 
	Состав плиты минеральные волокна
Размеры плиты 600х600
Толщина плит 10 мм*



     Заказчик:                                                                                                                        Подрядчик:

____________________      /А.В.Лемдяев/                                                   ____________________/С.С.Наседкин/
«___» мая 20 16 г.                                                                                     «_____» мая  20 16 г.

      М.П.                                                                                                                       М.П.

Приложение № 3

к Договору

№ 0361200000316000038 от «» мая 2016 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

	N п/п 
	Наименование работ          
	Кол-во (объем)
	Срок выполнения   
работ     
	Примечание   

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


   Заказчик:                                                            
Подрядчик:

____________________    



____________________

«___»___ ______ 20__ г.              
               
«_____»___ ______ 20__ г.

      М.П.                                                          
М.П.

Приложение № 4

к Контракту

№0361200000316000038 от «» мая 2016 г.

    Утверждаю

                     _______________________________

(дата, ф.и.о., должность лица, утверждающего акт)

Акт

о приемке законченных работ на Объекте


г. Южно-Сахалинск                                                               «___»_____________ 20__г.
Рабочая комиссия, назначенная __________________________________________________

                                                                  (наименование  заказчика, назначившего рабочую комиссию)

решением (приказом) от "___" __________________ 20__ г., 

в составе председателя - представителя заказчика __________________________,

                                                                                                                                                        (ф.и.о., должность)

членов комиссии - представителей:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                       (ф.и.о., должности)
установила:

1. Предъявленные к приемке законченные капитальным ремонтом ____________________

_____________________________________________________________________________

                                                                 (наименование элементов объекта и их местонахождение)

2. Капитальный ремонт осуществлялся ____________________________________________

_____________________________________________________________________________

                                               (наименование подрядных организаций, их ведомственная принадлежность)

3. Проектно-сметная   документация    на    капитальный  ремонт разработана ___________

_____________________________________________________________________________

                                       (наименование проектной организации, ее ведомственная принадлежность)

и утверждена _________________________________________________________________

                                                             (наименование органа, утвердившего проектно-сметную документацию)

"___" ________ 20__ г.
4. Ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки:

начало работ _______________________, окончание работ ___________________________

по продолжительности (месяцев, дней) ____________________________________________

по норме или по плану _________________________________________________________

фактически __________________________________________________

5. Сметная   стоимость  капитального  ремонта  по  утвержденной проектно-сметной документации:

всего ______________________________ тыс. руб.,

в том числе ремонтно-строительных работ __________________________тыс. руб.

Стоимость товарной строительной продукции _______________________ тыс. руб.

6. На  основании  осмотра  предъявленных  к приемке законченных капитальным ремонтом  ____________________________________________________________________

                                                                                           (наименование элементов объекта)

в натуре и с соответствующей   документацией   устанавливается оценка качества ремонтно-строительных работ ___________________________________________________

                                                                                                                        (отлично, хорошо, удовлетворительно)

Решение рабочей комиссии: предъявленные к  приемке  законченные капитальным ремонтом _____________________________________________________________________

                                                                                   (наименование элементов объекта  и его нахождение)

принять в эксплуатацию.

Приложение к акту:

1. ____________________________________________________________

2. ____________________________________________________________

3. ____________________________________________________________

4. ____________________________________________________________

   Председатель рабочей комиссии _________________________________

                                                                                 (подпись, ф.и.о.)

   Члены комиссии: ______________________________________________

                                 ______________________________________________

                                 ______________________________________________

                                 ______________________________________________

                                                                                                        (подписи, ф.и.о.)
Заказчик:





Подрядчик:

____________________                                        
 ____________________

«___»___ ______ 20__ г.                                     
«_____»___ ______ 20__ г.

М.П.                                                                  
М.П.

� В данный раздел контракта включается обязательное условие о банковском сопровождении контракта в следующих случаях:


-   если начальная (максимальная) цена контракта (цена контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) составляет не менее 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей – банковское сопровождение контракта;


- если начальная (максимальная) цена контракта (цена контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) составляет не менее 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей – расширенное банковское сопровождение контракта.


� Положение о понижающем коэффициенте применяется в случае заключения контракта по цене отличной от начальной (максимальной) цены контракта.


� Указать за счет каких средств осуществляется финансирование Контракта.


� Данное условие включается в случае, если заказчиком предусмотрено такое право в соответствие с ч.1 ст.95 Закона №44-ФЗ.


� Данное условие включается в случае, если заказчиком предусмотрено такое право в соответствие с ч.1 ст.95 Закона №44-ФЗ.


� Включение данного условия в Контракт обязательно, за исключением случаев, когда в соответствии с За-коном № 44-ФЗ экспертиза результатов может проводиться заказчиком своими силами.


� В случае, если в соответствии с Законом № 44-ФЗ Заказчиком не установлено требование об обеспечении исполнения Контракта, в данном разделе указывается: «Обеспечение исполнения Контракта не установлено».


� Если Заказчиком принято решение о включении в Контракт возможности одностороннего отказа от исполнения Контракта.


� Если Заказчиком принято решение о включении в Контракт возможности одностороннего отказа от исполнения Контракта.





