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Государственный контракт №________

на выполнение работ по капитальному ремонту

кровли здания ЭКЦ МВД России
г. Москва                                                                                                                  ___._______.2018 

Федеральное государственное казенное учреждение «Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации» (ЭКЦ МВД России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Шишко Алексея Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «УниверсалСпецМонтаж» (ООО «УниверсалСпецМонтаж»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Автонова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации, на основании определения Подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме, протокол заседания Единой комиссии по осуществлению закупок ЭКЦ МВД России № 13А(2) от 31.07.2018 г., идентификационный код закупки 181773411439677430100100660014120243, заключили настоящий государственный контракт (далее-Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту кровли здания ЭКЦ МВД России (далее – работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. 
1.2. Настоящий Контракт заключен в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

1.3. Работы по капитальному ремонту кровли здания ЭКЦ МВД России, выполняемые согласно настоящему Контракту, должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, СНиП и технологических регламентов, а материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны иметь соответствующие сертификаты, согласно законодательству Российской Федерации.

1.4. Место выполнения работ по настоящему Контракту: ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 5, г. Москва.
2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Осуществить передачу объекта Подрядчику для проведения капитального ремонта на основании акта передачи объекта в производство установленного образца (Приложение № 3 к Контракту). 

2.1.2. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также своевременного устранения недостатков выполненных Подрядчиком работ, выявленных Заказчиком в ходе их оказания.

2.1.3. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках в выполненных работах (обнаруженных в течение срока выполнения работ) в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

2.1.4. В случае неуплаты Подрядчиком в добровольном порядке предусмотренных Контрактом сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке. 

2.1.5. Не позднее 10 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пени) от Подрядчика направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями настоящего Контракта.

2.1.6. При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 10 (десяти) дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями настоящего Контракта.

2.1.7. Не допускать расторжения настоящего Контракта по соглашению Сторон, если на дату подписания соглашения имелись основания требовать от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, и Подрядчиком такая неустойка (штраф, пеня) не оплачена.

2.1.8. Неустойки (штрафы, пени), выставленные Подрядчику в соответствии с условиями настоящего Контракта, перечисляются Заказчиком в федеральный бюджет.

2.1.9. Осуществлять приемку выполненных работ в течение 3-х рабочих дней с даты получения информации от Подрядчика об окончании оказанных услуг.

2.1.10. Осуществлять оплату принятых услуг, выполненных Подрядчиком, по цене и в порядке, предусмотренными настоящим Контрактом.

2.1.11. Провести экспертизу в целях проверки результатов оказанных услуг в части их соответствия условиям Контракта. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

2.2.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной и исполнительной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.

2.2.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ, осуществлять контроль за качеством, объемом и сроками выполнения работ.

2.2.4. Отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта, а также требовать уплаты неустойки по основаниям, предусмотренным в п. 8 настоящего Контракта.

2.2.5. Не оплачивать стоимость материалов, поставленных Подрядчиком и несогласованных по их стоимости и качеству с Заказчиком (подтверждением стоимости и качества материалов является предоставление Подрядчиком сертификатов соответствия, счетов-фактур и платежных поручений).
2.2.6. При производстве скрытых работ, которые закрываются последующими работами, конструктивными элементами, ввиду чего качество их выполнения проверить невозможно, Заказчик вправе по своему усмотрению провести необходимую проверку со вскрытием этих работ. Расходы по проверке, испытанию и восстановлению возлагаются на Подрядчика.

2.2.7. Осуществлять прием выполненных работ на объекте после проведения ремонтно-строительных работ комиссионно. В состав комиссии включаются представители Заказчика и представители Подрядчика, а также могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации). По результатам приемки Сторонами оформляется акт комиссионной приемки выполненных ремонтных работ (Приложение № 4 к Государственному контракту). 

2.2.8. Отказаться (полностью или частично) от приемки и оплаты результатов выполненных работ, если такие результаты не соответствуют требованиям, установленным законодательством или условиями Контракта.

2.2.9. При ненадлежащем качестве выполненных работ потребовать безвозмездного устранения недостатков в соответствии с условиями Контракта;
2.2.10. В одностороннем порядке расторгнуть контракт, если подрядчик, чье членство в СРО обязательно, будет исключен из нее (п. 3 ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, ч. 9 ст. 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).
2.3. Подрядчик обязуется:

2.3.1. Выполнить работы в соответствии с Техническим заданием  (приложение № 1 к Контракту) и Локальным сметным расчетом (приложение № 2 к Контракту), действующими нормами, с соблюдением технологических процессов (регламентов, последовательности) выполнения работ, ГОСТ, СНиП, а также инструкциями, технологическими рекомендациями, другими нормативными документами, в том числе СП 17.13330.2017 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76» и ТР 94.07-99, с соблюдением правил пожарной безопасности, других действующих на территории Российской Федерации норм и правил, касающихся данных видов работ, а также с использованием строительных материалов и изделий, указанных в Требованиях к отдельным строительным материалам и изделиям, используемых в ходе выполнения работ (приложение № 1 к Контакту). Выполнить работы при условии, что Подрядчик является действующим членом СРО, с учетом требований статей 55.4, 55.8, 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.3.2. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в форме банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или путем внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

2.3.3. В случае, если Подрядчиком, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 ст.37  Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013.

2.3.4. Использовать при проведении ремонтно-строительных работ новые, не бывшие в употреблении строительные материалы и изделия.

2.3.5. Согласовать с Заказчиком в течение 2 (двух) календарных дней, следующих за днем заключения настоящего Контракта График производства ремонтно-строительных работ, в строгом соответствии временных границ от начала до окончания производств ремонтных работ.

2.3.6. Представить Заказчику отчетную документацию по итогам настоящего Контракта.

2.3.7. В течение всего срока выполнения работ и при устранении недостатков в течение гарантийного периода Подрядчик обязан:

а) полностью обеспечить безопасность всех лиц, имеющих право находиться на территории производства работ и поддерживать помещения, где выполняются работы в таком состоянии, которое необходимо для предотвращения возникновения опасности для упомянутых лиц;

б) обеспечить выполнение требований Заказчика по недопущению нарушений общественного порядка, и иных действий, вызывающих неудобства для граждан или имущества граждан или других лиц в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых Подрядчиком методов производства работ.

2.3.8. Передавать Заказчику в срок не позднее трех дней до дня оформления актов комиссионной приемки выполненных ремонтных работ, копии сертификатов на использованные при производстве работ материалы и изделия (в случаях, установленных законодательством Российской Федерации), технические паспорта на установленное оборудование, а также руководства по его эксплуатации и техническому обслуживанию.

2.3.9. Исполнить Контракт лично и представить Заказчику списки работников – граждан Российской Федерации, их паспортные данные и иные сведения, необходимые для оформления соответствующего доступа на территорию Заказчика. Списки работников должны пройти согласование с уполномоченным органом МВД России.

2.3.10. Осуществлять в процессе выполнения работ систематическую уборку помещений от отходов, которые образуются в результате производства работ.

2.3.11. Возместить Заказчику убытки в связи со всеми исками, судебными разбирательствами, ущербом, затратами, выплатами или расходами, возникшими в результате неправомерных действий Подрядчиком или явившихся следствием этих действий.

2.3.12. Нести ответственность за случайное уничтожение и/или повреждение результата работ по настоящему Договору до даты подписания акта о приемке выполненных работ (формы КС-2).

2.3.13. Не использовать водо- и электроснабжение Заказчика. Использовать только автономное электрооборудование без подключения к источникам питания и (или) автономные источники питания для подключения электрооборудования.
2.3.14. Являться членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и должен иметь право выполнять работы в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, а также объектов использования атомной энергии). Данное требование не распространяется:

- на подрядчика, заключившего контракт на сумму 3 млн. руб. и менее. 
- на унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения, юридические лица с государственным участием в случаях, которые перечислены в ч. 2.2 ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.3.15. Принять меры по недопущению повреждения имущества заказчика в ходе проведения работ, а в случае причинения ущерба возместить его за свой счет в полном объеме.
2.4. Подрядчик вправе:

2.4.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта комиссионной приемки выполненных ремонтных работ по настоящему Контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в пункте 5.6 настоящего Контракта.

2.4.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ (услуг) в рамках настоящего Контракта.

2.4.3. Досрочно выполнить обязательства по настоящему Контракту.

3. Гарантии и качество

3.1. Гарантийный срок на выполненные работы, в т.ч. используемые материалы при выполнении работ, составляет 24 месяца и начинает действовать с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

3.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то он обязан их устранить за свой счет в течение 2 (двух) дней и зафиксировать это в акте. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчиком обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

3.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами. 

3.4. При отказе Подрядчиком от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт и вправе назначить проведение экспертизы с последующей ее оплатой за счет Подрядчика.

3.5. Подрядчик гарантирует соответствие результатов выполненных работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровью, иным требованиям сертификации, лицензирования, безопасности, ГОСТам, СНиП, ВСН, СП, СанПин, Технического задания (Приложения № 1 к Контракту), Локальным сметным расчетом (Приложения № 2 к Контракту), а также иным обязательным для выполнения работ требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
4. Срок выполнения работ

4.1. Общий срок выполнения всех работ по Контракту составляет: с момента заключения контракта по 15 октября 2018 г. включительно. При этом датой начала выполнения работ считается рабочий день, следующий за датой заключения Контракта.

5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

5.1. Приемка работ по Контракту осуществляется Заказчиком по актам комиссионной приемки выполненных ремонтных работ посредством проверки соответствия выполненных работ требованиям Технического задания и Локального сметного расчета. По результатам проверки работ Сторонами подписывается акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет, счет-фактура в двух экземплярах или Заказчиком оформляется мотивированный отказ с указанием перечня дефектов, недостатков. При наличии скрытых работ, которые невозможно проверить, без нанесения ущерба имуществу Заказчика или материалам, оборудованию составляется акт освидетельствования скрытых работ.
5.2. Проверка выполненных работ на соответствие требованиям Контракта – совокупность мероприятий, осуществляемых представителями Заказчика, целью которых является определение соответствия качества и объемов выполненных работ, а также используемых при проведении работ материалов и оборудования требованиям Контракта, Технического задания и Локального сметного расчета. 

5.3. Приемка производится представителями Заказчика в количестве не менее трех человек. При обнаружении при приемке недостатков выполненных работ Заказчик приостанавливает приемку и вызывает путем направления уведомления заказным письмом представителю Подрядчика для проведения дальнейшей приемки с участием Подрядчика. Представитель Подрядчика обязан прибыть для проведения приемки в день, указанный в уведомлении и принять участие в приемке.

5.4. В случае оформления Заказчиком по результатам приемки мотивированного отказа от приемки с указанием перечня дефектов, недостатков, Подрядчик вправе указать в данном документе особое мнение. Не указание в мотивированном отказе особого мнения Подрядчика означает согласие Подрядчика с обнаруженными дефектами и недостатками. 

5.5. Работы, не соответствующие обязательным требованиям технических регламентов, государственных стандартов Российской Федерации, СНиП и Контракта, считаются невыполненными.

Превышение Подрядчиком объема работ и цены настоящего Контракта возмещению Заказчиком не подлежат.

5.6. Заказчиком осуществляется проверка выполненных работ в течение 5 рабочих дней с момента получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ. В случае приостановления приемки в соответствии с пунктом 5.3 Контракта, срок приемки начинает истекать заново с момента начала дальнейшей приемки с участием Подрядчика. 

5.7. При завершении этапа скрытых работ Подрядчик перед закрытием обязан уведомить Заказчика, а Заказчик провести приемку в срок, указанный в пункте 5.6 Контракта. В случае не уведомления Заказчика, Подрядчик при приемке работ по требованию Заказчика обязан вскрыть для проверки скрытые работы, а после проверки соответствия восстановить за свой счет.

5.8. Срок устранения недостатков, выявленных Заказчиком при приемке работ не должен превышать 5 рабочих дней.

5.9. После устранения Подрядчиком недостатков, выявленных в процессе приемки результатов выполненных работ, Заказчик обязан в течение 2-х рабочих дней с момента получения письменного уведомления Подрядчика об устранении недостатков провести повторную приемку работ в соответствии с пунктами 5.1-5.7 Контракта. По результатам приемки составляется акт комиссионной приемки выполненных ремонтных работ в окончательной форме.

5.10. Выявленные Заказчиком, после подписания акта комиссионной приемки выполненных ремонтных работ несоответствия выполненных работ, использованных материалов (оборудования) требованиям Контракта, которые имели место до подписания акта о приемке выполненных работ, но не были обнаружены при приемке, должны быть устранены Подрядчиком по заявке Заказчика в установленные Заказчиком сроки.

5.11. В случае соответствия сведений, указанных в акте комиссионной приемки выполненных ремонтных работ, требованиям Контракта и фактически выполненным работам, используемым (установленным) материалам (оборудованию) и в случае, если указанные в акте выполненных работ сведения не превышают объемы, предусмотренные Контрактом, Заказчик в течение десяти дней направляет Подрядчику один экземпляр подписанного акта комиссионной приемки выполненных ремонтных работ. 

6. Цена Контракта и порядок расчетов

6.1.  Цена Контракта составляет 5 956 859 (пять миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят девять) рублей 04 копейки, в том числе НДС- 18%- 908 673 (Девятьсот восемь тысяч шестьсот семьдесят три рубля) рублей 41 копейка .

6.2. Цена Контракта включает в себя: затраты Подрядчика на изделия и расходные материалы, необходимые для выполнения работ, их доставку, стоимость сопутствующих (в том числе подготовительных) необходимых для выполнения работ, затраты на проведение демонтажных и монтажных работ, энергоресурсы, все налоги, сборы, другие обязательные платежи, компенсацию иных издержек в рамках цены Контракта, уплату таможенных пошлин, налогов, обязательных платежей, а также иные расходы Подрядчика, необходимые для исполнения Контракта. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества товаров, объема работ и иных условий исполнения Контракта.

6.3. Заказчик производит оплату за фактически выполненные работы в течение 30 (тридцати) дней после сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком результатов работ и подписания оформленных надлежащим образом и представленных Подрядчиком документов:

- акт приемки выполненных ремонтных работ (формы КС-2);

- справки о стоимости, выполненных работ и затрат (формы КС-3); 

- счетов и счетов-фактур.

6.4. Расчеты за выполненные работы производятся не позднее 25.12.2018 года в форме безналичного расчета из средств федерального бюджета.

6.5. Датой осуществления платежа считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

6.6. В случае если невозможность исполнения Контракта Сторонами возникла по вине Заказчика, то на Заказчика возлагается обязанность по оплате фактически понесенных расходов Подрядчиком.

6.7. В случае если невозможность исполнения Контракта Сторонами возникла по вине Подрядчика, то последний утрачивает право на получение оплаты по Контракту и компенсации понесенных им расходов.

6.8. Обязательства Заказчика по оплате работы Подрядчиком считаются выполненными в день списания денежных средств с банковского счета Заказчика.

6.9. В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в течение одного рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае весь риск, связанный с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет подрядчика, несет Подрядчик.

6.10. После исполнения Сторонами обязательств по Контракту составляется акт сверки взаимных расчетов.
6.11. Допускается по соглашению сторон увеличение или уменьшение предусмотренного контрактом количества товара не более чем на десять процентов в ходе исполнения контракта.
7. Обеспечение исполнения обязательств

7.1. Обеспечение Контракта представляется Заказчику до заключения Контракта либо путем внесения денежных средств, либо путем предоставления банковской гарантии в размере 5 % 320 261 (триста двадцать тысяч двести шестьдесят один) рубль 24 копейки от начальной максимальной цены Контракта.
7.2. Срок действия безотзывной банковской гарантии должен превышать срок действия настоящего Контракта не менее чем на один месяц.

7.3. Возврат Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта осуществляется только после полного исполнения своих обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту.

7.4. Денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Контракта в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком письменного требования Подрядчика о возврате денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта с обязательным указанием реквизитов для перечисления денежных средств.

7.5. Заказчик может взыскать или удержать обеспечение исполнения настоящего Контракта, если Подрядчик откажется от выполнения, либо допустит любое, в том числе однократное, нарушение взятых на себя обязательств по настоящему Контракту.

7.6. В случае если Подрядчику и (или) Заказчику стало известно, что представленное ранее обеспечение исполнения Контракта по каким-либо причинам перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента установления факта прекращения действия обеспечения исполнения Контракта предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта в соответствии с условиями, которые указаны в настоящем разделе.

7.7. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

8. Ответственность Сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с Постановлением Правительства Российской Федерации                     от 30.08.2017 №1042.

8.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом Заказчик направляет Подрядчику требования об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательств. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Контракта, уменьшенной на сумму, пропорционально объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. 

8.4. За ненадлежащие исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения, Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 297 842 (двести девяносто семь тысяч восемьсот сорок два) рубля 95 копеек
, что составляет 5 (пять процентов) цены Контракта.

8.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы

8.7. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000 (тысячи) рублей.1.
8.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.9. Уплата неустоек (штрафов, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Контракту.

8.10. Неустойка и возмещение расходов, предусмотренные настоящим Контрактом, выплачиваются на основании выставляемых претензий не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня направления претензии. Претензия должна содержать сведения о невыполненном обязательстве и расчет неустойки или документы, подтверждающие расходы, подлежащие возмещению.

8.11. При нарушении сроков оказания услуг, предусмотренных настоящим Контрактом на срок более 10 (десяти) календарных дней, Контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке.

8.12. Положения статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям Сторон по настоящему Договору не применяются.

8.13. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения объема выполнения работ и/или их стоимости Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств.

8.14. Невыполненные, некачественно выполненные работы оплате не подлежат.

8.15. Заказчик не несет ответственности за сохранность материалов, изделий, оборудования и механизмов, используемых Подрядчиком в процессе производства работ.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по Контракту, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: природных стихийных явлений (землетрясение, наводнение, пожары, тайфуны и т.д.), некоторых обстоятельств общественной жизни (военные действия и т.д.), в которых непосредственно или косвенно участвует Сторона по договору, и они повлияли на возможность выполнения Стороной обязательств.

9.2. Срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

9.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.

9.4. Сторона, попавшая в чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, должна в течение 5 (пяти) дней известить другую Сторону о типе и возможной продолжительности этих обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по Контракту. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.
10. Порядок разрешения споров

10.1. В случае возникновения каких-либо споров и разногласий в процессе исполнения обязательств по Контракту, Стороны обязуются урегулировать их в досудебном (претензионном) порядке путем направления Стороне претензии в письменной форме. Срок рассмотрения претензии – 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента ее получения.

10.2. При недостижении согласия споры и разногласия разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы.

11. Срок действия Контракта

11.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента заключения Контракта по 25 декабря 2018 года включительно. В части гарантийных обязательств до дня их полного исполнения, а в части оплаты до полного исполнения обязательств сторонами.

11.2. Окончание срока действия Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Сторонами по Контракту, если таковые имели место при исполнении Контракта.

12. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта

12.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема услуг и иных условий контракта.

12.2. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе увеличить или уменьшить предусмотренный Контрактом объем работ не более чем на десять процентов. При увеличении объема работ по соглашению Сторон допускается изменение цены Контракта пропорционально дополнительному объема работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении, предусмотренного Контрактом объема работ, Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

12.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема услуг, предусмотренных Контрактом.

12.4. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе вносить изменения в техническую и рабочую документацию, прилагаемую к Контракту, в пределах твердой договорной цены в случае, если выполненные работы вызваны необходимостью и отличаются от результата.

12.5. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии и в порядке, установленном статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций.

12.7. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в разделе 15 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в разделе 15 Контракта. При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

12.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 12.6 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.11. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта будет установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения исполнителя.

12.12. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12.13. При расторжении настоящего Контракта до истечения срока его действия Стороны подписывают акт, фиксирующий выполненный за отчетный период объем услуг и являющийся основанием для завершения финансовых расчетов по настоящему Контракту. 

12.14. По итогам выполненных работ, предусмотренных Контрактом, Стороны производят сверку расчетов. Оплате подлежат фактически выполненные работы. Остаток денежных средств от цены Контракта, образованной по результатам проведенной Сторонами сверки расчетов, не является нарушением обязательств по Контракту и не перечисляется Заказчиком.

13. Прочие условия

13.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу с момента подписания и становятся его неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон, соответствуют действующему законодательству и содержат ссылку на Контракт.

13.2. В случае изменения места нахождения, банковских реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 5 (пяти) дней в письменном виде. При неисполнении Подрядчиком обязательства по информированию Заказчика о смене банковских реквизитов, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

13.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия Сторон.

13.4. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются в виде дополнительных соглашений. Дополнительные соглашения являются неотъемлемыми частями настоящего Контракта. Действие дополнительных соглашений вступает в законную силу с момента их подписания уполномоченными представителями сторон.

13.5. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14. Заключительные положения

14.1. Любые изменения и/или дополнения, которые вносятся в Контракт, вступают в силу с момента подписания и становятся его неотъемлемыми частями, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих Сторон, или оформлены в виде электронных документов, подписанных электронной подписью уполномоченных представителей Сторон, а также соответствуют действующему законодательству и содержат ссылку на Контракт.
14.2. Контракт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
14.3. Заказчик в случае необходимости передает Подрядчику документацию и информацию, необходимую для выполнения Контракта на оказание услуг, а также консультирует Подрядчика по вопросам выполнения Контракта.
14.4. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью:

1. Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания ЭКЦ МВД России (приложение № 1).

2. Локальный сметный расчет на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания ЭКЦ МВД России (приложение № 2).
3. Акт передачи объекта к производству работ по капитальному ремонту (приложение № 3).
4. Акт комиссионной приемки выполненных ремонтных работ (приложение № 4).
5. Акт согласования дополнительных ремонтных работ (приложение № 5).
6. План-график производства работ (приложение № 6).
7. Строительные материалы и изделия, используемые в ходе выполнения работ
 (приложение № 7).
15. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:
	Заказчик:

ЭКЦ МВД России

Юридический и фактический адрес: 

125130, г. Москва, ул. Зои и Александра

 Космодемьянских, д. 5

Тел. (499) 745-8031, (499) 745-7981

Факс: (499) 745-8031

Ответственное лицо: Фазылов Ф.Р.
Электронная почта: 

zakupki-oorgz@yandex.ru.

ИНН/КПП 7734114396/774301001

УФК по г. Москве

(ЭКЦ МВД России, л/с № 03731400150)

ГУ Банка России по ЦФО

р/сч 40105810945250010079

БИК 044525000

ОКТМО 45336000
	Подрядчик: 
ООО "УниверсалСпецМонтаж"

Юридический и почтовый адрес:

125190, Москва, Ленинградский проспект, 
дом 80, корпус 66, комн. 14, 15

Тел.: +7(495)956-33-28
Факс: +7(495)956-33-28
Электронная почта: tenderymsk@gmail.com
ИНН/КПП 7701747812 / 774301001
ОГРН 1077760975654
р/сч 40702810126000008100
Банк, местонахождение банка: ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
(ФК ОТКРЫТИЕ), находящемся в городе МОСКВА
кор/сч 30101810945250000297
БИК 044525297
ОКПО 83127011  ОКАТО 45277589000 ОКТМО 45345000000
ОКОГУ 4210014 ОКФС 16  ОКОПФ 12300
Дата постановки на учет в налоговом органе: 
05.10.2007


ЗАКАЗЧИК
ПОДРЯДЧИК
Начальник ЭКЦ МВД России
  Генеральный директор

                                                                                       ООО “УниверсалСпецМонтаж" 
__________________ / А.В. Шишко/                          ____________/А. Н. Автонов/
мп
  мп









Приложение № 1

к Государственному контракту

№_______ от_______ 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания ЭКЦ МВД России
Требования к выполняемым работам
1. Место выполнения работ: выполнение капитального ремонта производится в административном здании, предназначенном для непроизводственной сферы, с переменной этажностью. В зоне производства работ имеется  возможность установки контейнера для вывоза мусора по адресу: ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 5, г. Москва, 125130 (далее – объект).
2. Условия выполнения работ: в соответствии с условиями Государственного Контракта.

3. Краткие характеристики выполняемых работ: Работы по капитальному ремонту должны проводиться надежно и качественно с применением специализированных устройств заводского типа. В соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, а также инструкциями, технологическими рекомендациями, другими нормативными документами, в том числе СП 17.13330.2017 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76» и ТР 94.07-99. Во время проведения работ по капитальному ремонту необходимо соблюдать следующие правила:
- выполнить работы при условии, что Подрядчик является действующим членом СРО, с учетом требований статей 55.4, 55.8, 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
- выполнить работы в установленные сроки и с надлежащим качеством;

- следовать указаниям Заказчика при производстве работ;

- устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе.

После окончания капитального ремонта объекта обеспечить вывоз строительного мусора после проведения работ в течение трех суток.

Все используемые при производстве работ материалы должны быть сертифицированы в случае их обязательной сертификации.

4. Общие требования к выполнению работ: 
- до начала производства работ Подрядчик представляет Заказчику списки сотрудников, привлеченных к выполнению работ по капитальному ремонту на объекте с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации. Списки работников должны пройти согласование с уполномоченным органом МВД России.

- подрядчик обязан обеспечить своевременный вывоз строительного мусора.

- подрядчик обязан обеспечить недопущение складирования строительного и иного мусора, препятствующего работе. 

- подрядчик обязан строго соблюдать выполнения работ и другие условия контракта.

- подрядчик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику либо третьим лицам в процессе производства работ в полном объеме.

- подрядчик обязан обеспечить доступ представителей Заказчика к объекту работ.

- подрядчик обязан в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против установленного планом срока, немедленно письменно поставить в известность Заказчика.

- подрядчик обязан следовать указаниям Заказчика при производстве работ, устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе.

- работы должны выполняться качественно, с применением специализированных устройств заводского типа, в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов, действующих нормативов, технических регламентов, другими нормативными документами.

- работы должны производиться с использованием собственных материалов и производственной базы,

- рабочий персонал подрядчика должен быть обеспечен спецодеждой (униформой). В ходе работ выполнять мероприятия по рациональному использованию территории, охране окружающей среды.

5. Качественная характеристика работ:

- выполнение работ согласно государственному контракту и сметной документации,

- при выполнении работ подрядчик должен обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья жителей, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), требованиям Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

6. Требования к безопасности выполнения работ:
- соблюдение правил охраны труда и техники безопасности,

- наличие инструкции по технике безопасности,

- все выполненные работы должны отвечать требованиям безопасной эксплуатации, оборудование должно быть надежно укреплено и безопасно при использовании,

- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами пожарной безопасности Российской Федерации,

- за безопасность выполняемых работ несет ответственность Подрядчик, согласно раздела 10 части 3 Трудового кодекса Российской Федерации,

- при проведении сварочных работ должны соблюдаться правила в установленном порядке, баллоны должны храниться в недоступном для посторонних лиц месте, 

- при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварий,

- к работам должны быть допущены только лица, прошедшие документально оформленный инструктаж на рабочем месте,

- обязательно присутствие ответственного лица за технику безопасности на рабочем месте.

7. Порядок сдачи-приемки работ:

- приемка выполненных работ производится комиссией в составе представителей Заказчика и Подрядчика в соответствии с государственным контрактом. По окончании работ Подрядчик предоставляет следующую документацию:

- Акт приемки выполненных работ, (форма КС №2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3),

- Акты освидетельствования скрытых работ,

- Акт выполненных работ предоставляется с указанием в нем номера государственного контракта, даты его заключения, периода проведения работ за подписью уполномоченного лица Подрядчика и скрепленного его печатью.

8. Гарантийные обязательства:

- требования по сроку, гарантии качество на результаты работ и материалы: 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания акта приемки выполненных работ.

- требования по объему гарантий качества: в полном объеме,

- в гарантийный период Подрядчик обязан выезжать на объект для устранения возможных дефектов и, при условии надлежащей эксплуатации, устранять их.

Виды выполняемых работ
Выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания ЭКЦ МВД России
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Ремонт кровли основного здания

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2
	15,07

	2
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2
	100 мест
	4,52

	3
	Демонтаж воронок водосточных
	шт
	5

	4
	Установка воронок водосточных
	шт
	5

	5
	Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя
	100 м2
	15,07

	6
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м
	100 м
	2,53

	7
	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли
	шт
	5

	8
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов
	100 м
	0,87

	9
	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал
	10 шт
	1,9

	10
	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах на каждый последующий канал
	10 шт
	4,9

	11
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных
	100 м2
	2,92

	12
	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса 
	100 м2
	2,92

	13
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности 
	100 м2
	2,92

	Раздел 2. Ремонт кровли перехода здания

	14
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2
	4,77

	15
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2
	100 мест
	1,43

	16
	Демонтаж воронок водосточных
	шт
	2

	17
	Установка воронок водосточных
	шт
	2

	18
	Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя
	100 м2
	4,77

	19
	Смена обделок из листовой стали (поясков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
	100 м
	0,24

	20
	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал
	10 шт
	0,2

	21
	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах 
	10 шт
	0,2

	22
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов
	100 м
	0,28

	23
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,23

	24
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен
	100 м2
	0,23

	25
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности 
	100 м2
	0,23

	Раздел 3. Ремонт кровли пристройки

	26
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2
	9,91

	27
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2
	100 мест
	2,97

	28
	Демонтаж воронок водосточных
	шт
	2

	29
	Установка воронок водосточных
	шт
	2

	30
	Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя
	100 м2
	9,91

	31
	Смена обделок из листовой стали (поясков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
	100 м
	1,25

	32
	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал
	10 шт
	1,9

	33
	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах
	10 шт
	0,5

	34
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов
	100 м
	0,475

	35
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных
	100 м2
	0,36

	36
	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса
	100 м2
	0,36

	37
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности 
	100 м2
	0,36

	38
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	34,058

	39
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 37 км
	1 т груза
	34,058
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	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
	Общая стоимость,, с учетом снижения , руб.

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ция машин
	
	Всего

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Реионт кровли основного здания

	1
	ФЕР46-04-008-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
НР (1859,28 руб.): 110% от ФОТ
СП (1183,18 руб.): 70% от ФОТ
	15,07
	153,59
112,16
	41,43
	2314,6
	1690,25
	624,35
	14,38
	216,71
	2152,58

	2
	ФЕРр58-16-3
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2
(100 мест)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
НР (4317,75 руб.): 83% от ФОТ
СП (3381,37 руб.): 65% от ФОТ
	4,52
	1201,44
1150,91
	50,53
	5430,51
	5202,11
	228,4
	129,9
	587,15
	5050,37

	3
	ФССЦ-04.3.01.09-0014
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
	9,673
	519,8
	 
	5028,03
	 
	 
	 
	 
	4676,07

	4
	ФССЦ-03.2.02.06-0002
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Портландцемент напрягающий, марки 500
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
	0,0949
	749,77
	 
	71,15
	 
	 
	 
	 
	66,17

	5
	ФЕР16-07-002-01 (Демонтаж)
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Установка воронок водосточных
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
НР (85,31 руб.): 128% от ФОТ
СП (55,32 руб.): 83% от ФОТ
	5
	20,44
13,2
	7,24
0,13
	102,2
	66
	36,2
0,65
	1,3524
	6,76
	95,05

	6
	ФЕР16-07-002-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Установка воронок водосточных
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
НР (213,25 руб.): 128% от ФОТ
СП (138,28 руб.): 83% от ФОТ
	5
	55,15
32,99
	18,1
0,33
	275,75
	164,95
	90,5
1,65
	3,381
	16,91
	256,45

	7
	ФССЦ-08.1.02.01-0004
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Воронка водосточная: чугунная ВР-А-100-00
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
	5
	702,63
	 
	3513,15
	 
	 
	 
	 
	3267,23

	8
	ФЕР12-01-007-10
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
НР (13889,6 руб.): 120% от ФОТ
СП (7523,54 руб.): 65% от ФОТ
	15,07
	3896,83
746,68
	138,44
21,38
	58725,2
	11252,47
	2086,29
322,20
	85,4335
	1287,48
	54614,46

	9
	ФССЦ-12.1.02.03-0187
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Техноэласт Титан: TOP коричневый
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
	1718
	62,89
	 
	108045
	 
	 
	 
	 
	100481,87

	10
	ФССЦ-12.1.02.03-0181
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Техноэласт Титан: BASE
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
	2471
	57,67
	 
	142503
	 
	 
	 
	 
	132527,39

	11
	ФЕРр58-20-2
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
НР (1137,85 руб.): 83% от ФОТ
СП (891,09 руб.): 65% от ФОТ
	2,53
	643,64
539,27
	8,32
2,59
	1628,41
	1364,35
	21,05
6,55
	63,22
	159,95
	1514,42

	12
	ФССЦ-08.3.05.05-0058
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 1,0 мм
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
	0,8197
	10500
	 
	8606,85
	 
	 
	 
	 
	8004,37

	13
	ФЕРр58-23-1
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
НР (314,49 руб.): 83% от ФОТ
СП (246,29 руб.): 65% от ФОТ
	5
	444,36
75,32
	6,68
0,46
	2221,8
	376,6
	33,4
2,30
	8,83
	44,15
	2066,27

	14
	ФССЦ-22.2.02.02-0002
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Гильзы: стальные с фланцами
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
	0,075
	9040,01
	 
	678
	 
	 
	 
	 
	630,54

	15
	ФССЦ-08.3.05.05-0058
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 1,0 мм
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
	0,035
	10500
	 
	367,5
	 
	 
	 
	 
	341,78

	16
	ФССЦ-04.1.02.01-0006
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200)
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
	0,16
	490
	 
	78,4
	 
	 
	 
	 
	72,91

	17
	ФЕРр58-19-3
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
НР (600,55 руб.): 83% от ФОТ
СП (470,31 руб.): 65% от ФОТ
	0,87
	1596,36
827,13
	14,39
4,54
	1388,83
	719,6
	12,52
3,95
	101,24
	88,08
	1291,61

	18
	ФССЦ-08.3.05.05-0058
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 1,0 мм
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
	0,2558
	10500
	 
	2685,9
	 
	 
	 
	 
	2497,89

	19
	ФЕРр58-21-1
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал
(10 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
НР (240,2 руб.): 83% от ФОТ
СП (188,11 руб.): 65% от ФОТ
	1,9
	153,93
151,96
	1,97
0,35
	292,47
	288,73
	3,74
0,67
	18,6
	35,34
	272,00

	20
	ФССЦ-08.3.05.05-0058
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 1,0 мм
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
	0,1349
	10500
	 
	1416,45
	 
	 
	 
	 
	1317,30

	21
	ФЕРр58-21-2
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1
(10 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
НР (173,26 руб.): 83% от ФОТ
СП (135,69 руб.): 65% от ФОТ
	4,9
	43,14
42,48
	0,66
0,12
	211,39
	208,16
	3,23
0,59
	5,2
	25,48
	196,59

	22
	ФССЦ-08.3.05.05-0058
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 1,0 мм
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
	0,1029
	10500
	 
	1080,45
	 
	 
	 
	 
	1004,82

	23
	ФЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
НР (657,49 руб.): 110% от ФОТ
СП (418,4 руб.): 70% от ФОТ
	2,92
	204,7
204,7
	 
	597,72
	597,72
	 
	26,243
	76,63
	555,88

	24
	ФЕР15-02-036-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
НР (4278,84 руб.): 105% от ФОТ
СП (2241,3 руб.): 55% от ФОТ
	2,92
	6206,72
1371,88
	66,55
23,7
	18123,6
	4005,89
	194,33
69,20
	149,443
	436,37
	16854,97

	25
	ФЕР15-04-012-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
НР (465,54 руб.): 105% от ФОТ
СП (243,85 руб.): 55% от ФОТ
	2,92
	707,07
150,1
	10,38
1,74
	2064,64
	438,29
	30,31
5,08
	16,5485
	48,32
	1920,12

	26
	ФССЦ-14.3.02.01-0202
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Краска акриловая: фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон средний
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
	0,1723
	34286,5
	 
	5907,56
	 
	 
	 
	 
	5494,03

	Раздел 2. Ремонт кровли перехода

	27
	ФЕР46-04-008-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
НР (588,5 руб.): 110% от ФОТ
СП (374,5 руб.): 70% от ФОТ
	4,77
	153,59
112,16
	41,43
	732,62
	535
	197,62
	14,38
	68,59
	681,34

	28
	ФЕРр58-16-3
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2
(100 мест)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
НР (1366,01 руб.): 83% от ФОТ
СП (1069,77 руб.): 65% от ФОТ
	1,43
	1201,44
1150,91
	50,53
	1718,06
	1645,8
	72,26
	129,9
	185,76
	1597,80

	29
	ФССЦ-04.3.01.09-0014
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
	3,06
	519,8
	 
	1590,59
	 
	 
	 
	 
	1479,25

	30
	ФССЦ-03.2.02.06-0002
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Портландцемент напрягающий, марки 500
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
	0,03
	749,77
	 
	22,49
	 
	 
	 
	 
	20,92

	31
	ФЕР16-07-002-01 (Демонтаж)
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Установка воронок водосточных
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
НР (34,12 руб.): 128% от ФОТ
СП (22,13 руб.): 83% от ФОТ
	2
	20,44
13,2
	7,24
0,13
	40,88
	26,4
	14,48
0,26
	1,3524
	2,7
	38,02

	32
	ФЕР16-07-002-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Установка воронок водосточных
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
НР (85,3 руб.): 128% от ФОТ
СП (55,31 руб.): 83% от ФОТ
	2
	55,15
32,99
	18,1
0,33
	110,3
	65,98
	36,2
0,66
	3,381
	6,76
	102,58

	33
	ФССЦ-08.1.02.01-0004
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Воронка водосточная: чугунная ВР-А-100-00
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
	2
	702,63
	 
	1405,26
	 
	 
	 
	 
	1306,89

	34
	ФЕР12-01-007-10
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
НР (4396,37 руб.): 120% от ФОТ
СП (2381,37 руб.): 65% от ФОТ
	4,77
	3896,83
746,68
	138,44
21,38
	18587,9
	3561,66
	660,36
101,98
	85,4335
	407,52
	17286,73

	35
	ФССЦ-12.1.02.03-0181
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Техноэласт Титан: BASE
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
	782,3
	57,67
	 
	45115,2
	 
	 
	 
	 
	41957,17

	36
	ФССЦ-12.1.02.03-0187
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Техноэласт Титан: TOP коричневый
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
	543,8
	62,89
	 
	34199,6
	 
	 
	 
	 
	31805,61

	37
	ФЕРр58-20-1
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
НР (70,67 руб.): 83% от ФОТ
СП (55,35 руб.): 65% от ФОТ
	0,24
	454,41
353,23
	5,13
1,54
	109,06
	84,78
	1,23
0,37
	41,41
	9,94
	101,43

	38
	ФССЦ-08.3.05.05-0058
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 1,0 мм
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
	0,0442
	10500
	 
	464,1
	 
	 
	 
	 
	431,61

	39
	ФЕРр58-21-1
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал
(10 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
НР (25,29 руб.): 83% от ФОТ
СП (19,81 руб.): 65% от ФОТ
	0,2
	153,93
151,96
	1,97
0,35
	30,79
	30,4
	0,39
0,07
	18,6
	3,72
	28,63

	40
	ФССЦ-08.3.05.05-0058
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 1,0 мм
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
	0,0142
	10500
	 
	149,1
	 
	 
	 
	 
	138,66

	41
	ФЕРр58-21-2
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1
(10 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
НР (7,07 руб.): 83% от ФОТ
СП (5,54 руб.): 65% от ФОТ
	0,2
	43,14
42,48
	0,66
0,12
	8,63
	8,5
	0,13
0,02
	5,2
	1,04
	8,03

	42
	ФССЦ-08.3.05.05-0058
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 1,0 мм
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
	0,0042
	10500
	 
	44,1
	 
	 
	 
	 
	41,01

	43
	ФЕРр58-19-3
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
НР (193,28 руб.): 83% от ФОТ
СП (151,37 руб.): 65% от ФОТ
	0,28
	1596,36
827,13
	14,39
4,54
	446,98
	231,6
	4,03
1,27
	101,24
	28,35
	415,69

	44
	ФССЦ-08.3.05.05-0058
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 1,0 мм
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
	0,0823
	10500
	 
	864,15
	 
	 
	 
	 
	803,66

	45
	ФЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
НР (51,79 руб.): 110% от ФОТ
СП (32,96 руб.): 70% от ФОТ
	0,23
	204,7
204,7
	 
	47,08
	47,08
	 
	26,243
	6,04
	43,78

	46
	ФЕР15-02-036-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
НР (337,03 руб.): 105% от ФОТ
СП (176,54 руб.): 55% от ФОТ
	0,23
	6206,72
1371,88
	66,55
23,7
	1427,55
	315,53
	15,31
5,45
	149,443
	34,37
	1327,62

	47
	ФЕР15-04-012-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
НР (36,67 руб.): 105% от ФОТ
СП (19,21 руб.): 55% от ФОТ
	0,23
	707,07
150,1
	10,38
1,74
	162,63
	34,52
	2,39
0,40
	16,5485
	3,81
	151,25

	48
	ФССЦ-14.3.02.01-0202
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Краска акриловая: фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон средний
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
	0,0136
	34286,5
	 
	466,3
	 
	 
	 
	 
	433,66

	Раздел 3. Ремонт кровли пристройки

	49
	ФЕР46-04-008-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
НР (1222,66 руб.): 110% от ФОТ
СП (778,06 руб.): 70% от ФОТ
	9,91
	153,59
112,16
	41,43
	1522,08
	1111,51
	410,57
	14,38
	142,51
	1415,53

	50
	ФЕРр58-16-3
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2
(100 мест)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
НР (2837,11 руб.): 83% от ФОТ
СП (2221,84 руб.): 65% от ФОТ
	2,97
	1201,44
1150,91
	50,53
	3568,28
	3418,21
	150,07
	129,9
	385,8
	3318,50

	51
	ФССЦ-04.3.01.09-0014
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
	6,356
	519,8
	 
	3303,85
	 
	 
	 
	 
	3072,58

	52
	ФССЦ-03.2.02.06-0002
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Портландцемент напрягающий, марки 500
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
	0,0624
	749,77
	 
	46,79
	 
	 
	 
	 
	43,51

	53
	ФЕР16-07-002-01 (Демонтаж)
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Установка воронок водосточных
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
НР (34,12 руб.): 128% от ФОТ
СП (22,13 руб.): 83% от ФОТ
	2
	20,44
13,2
	7,24
0,13
	40,88
	26,4
	14,48
0,26
	1,3524
	2,7
	38,02

	54
	ФЕР16-07-002-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Установка воронок водосточных
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
НР (85,3 руб.): 128% от ФОТ
СП (55,31 руб.): 83% от ФОТ
	2
	55,15
32,99
	18,1
0,33
	110,3
	65,98
	36,2
0,66
	3,381
	6,76
	102,58
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	ФССЦ-08.1.02.01-0004
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Воронка водосточная: чугунная ВР-А-100-00
(шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
	2
	702,63
	 
	1405,26
	 
	 
	 
	 
	1306,89

	56
	ФЕР12-01-007-10
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
НР (9133,78 руб.): 120% от ФОТ
СП (4947,46 руб.): 65% от ФОТ
	9,91
	3896,83
746,68
	138,44
21,38
	38617,6
	7399,6
	1371,94
211,88
	85,4335
	846,65
	35914,36

	57
	ФССЦ-12.1.02.03-0181
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Техноэласт Титан: BASE
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
	1625
	57,67
	 
	93713,8
	 
	 
	 
	 
	87153,79

	58
	ФССЦ-12.1.02.03-0187
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Техноэласт Титан: TOP коричневый
(м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
	1130
	62,89
	 
	71065,7
	 
	 
	 
	 
	66091,10

	59
	ФЕРр58-20-1
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
НР (368,08 руб.): 83% от ФОТ
СП (288,26 руб.): 65% от ФОТ
	1,25
	454,41
353,23
	5,13
1,54
	568,01
	441,54
	6,41
1,93
	41,41
	51,76
	528,25

	60
	ФССЦ-08.3.05.05-0058
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 1,0 мм
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
	0,23
	10500
	 
	2415
	 
	 
	 
	 
	2245,95

	61
	ФЕРр58-21-1
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал
(10 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
НР (240,2 руб.): 83% от ФОТ
СП (188,11 руб.): 65% от ФОТ
	1,9
	153,93
151,96
	1,97
0,35
	292,47
	288,73
	3,74
0,67
	18,6
	35,34
	272,00

	62
	ФССЦ-08.3.05.05-0058
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 1,0 мм
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
	0,1349
	10500
	 
	1416,45
	 
	 
	 
	 
	1317,30

	63
	ФЕРр58-21-2
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1
(10 шт)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
НР (17,68 руб.): 83% от ФОТ
СП (13,85 руб.): 65% от ФОТ
	0,5
	43,14
42,48
	0,66
0,12
	21,57
	21,24
	0,33
0,06
	5,2
	2,6
	20,06

	64
	ФССЦ-08.3.05.05-0058
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 1,0 мм
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
	0,0105
	10500
	 
	110,25
	 
	 
	 
	 
	102,53

	65
	ФЕРр58-19-3
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов
(100 м)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
НР (327,89 руб.): 83% от ФОТ
СП (256,78 руб.): 65% от ФОТ
	0,475
	1596,36
827,13
	14,39
4,54
	758,27
	392,89
	6,84
2,16
	101,24
	48,09
	705,19

	66
	ФССЦ-08.3.05.05-0058
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 1,0 мм
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
	0,1397
	10500
	 
	1466,85
	 
	 
	 
	 
	1364,17

	67
	ФЕР46-02-009-02
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
НР (81,06 руб.): 110% от ФОТ
СП (51,58 руб.): 70% от ФОТ
	0,36
	204,7
204,7
	 
	73,69
	73,69
	 
	26,243
	9,45
	68,53

	68
	ФЕР15-02-036-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
НР (527,53 руб.): 105% от ФОТ
СП (276,33 руб.): 55% от ФОТ
	0,36
	6206,72
1371,88
	66,55
23,7
	2234,42
	493,88
	23,96
8,53
	149,443
	53,8
	2078,01

	69
	ФЕР15-04-012-01
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая
(100 м2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
НР (57,4 руб.): 105% от ФОТ
СП (30,07 руб.): 55% от ФОТ
	0,36
	707,07
150,1
	10,38
1,74
	254,55
	54,04
	3,74
0,63
	16,5485
	5,96
	236,73

	70
	ФССЦ-14.3.02.01-0202
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Краска акриловая: фасадная "БИРСС Фасад-Колор М", тон средний
(т)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89
	0,0212
	34286,5
	 
	726,87
	 
	 
	 
	 
	675,99

	71
	ФССЦпг-01-01-01-041
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Автомобильные перевозки СМР=6,31
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	34,058
6,69+0,8349+0,5168+0,0988+0,0735+2,116+0,0538+0,0104+0,003+0,1663+4,396+0,28+0,0988+0,0075+0,2822+9,34+2,95+6,14
	42,98
	42,98
	1463,81
	 
	1463,81
	 
	 
	1361,34

	72
	ФССЦпг-03-21-01-037
Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 37 км
(1 т груза)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Автомобильные перевозки СМР=6,31
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	34,058
6,69+0,8349+0,5168+0,0988+0,0735+2,116+0,0538+0,0104+0,003+0,1663+4,396+0,28+0,0988+0,0075+0,2822+9,34+2,95+6,14
	22,04
	22,04
	750,64
	 
	750,64
	 
	 
	698,10

	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
	707048,9
	46750,08
	8611,45
750,10
	 
	5379,35
	657555,48

	Накладные расходы
	50358,35
	 
	 
	 
	 
	46833,27

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   83% ФОТ (от 14743,85) (Поз. 2-4, 11-22, 28-30, 37-44, 50-52, 59-66)
	12237,4
	 
	 
	 
	 
	 

	   105% ФОТ (от 5431,44) (Поз. 24-26, 46-48, 68-70)
	5703,01
	 
	 
	 
	 
	 

	   110% ФОТ (от 4055,25) (Поз. 1, 23, 27, 45, 49, 67)
	4460,78
	 
	 
	 
	 
	 

	   120% ФОТ (от 22849,79) (Поз. 8-10, 34-36, 56-58)
	27419,75
	 
	 
	 
	 
	 

	   128% ФОТ (от 419,85) (Поз. 5-7, 31-33, 53-55)
	537,41
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	30610,31
	 
	 
	 
	 
	 

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   55% ФОТ (от 5431,44) (Поз. 24-26, 46-48, 68-70)
	2987,29
	 
	 
	 
	 
	 

	   65% ФОТ (от 37593,64) (Поз. 2-4, 11-22, 28-30, 37-44, 50-52, 59-66, 8-10, 34-36, 56-58)
	24435,86
	 
	 
	 
	 
	 

	   70% ФОТ (от 4055,25) (Поз. 1, 23, 27, 45, 49, 67)
	2838,68
	 
	 
	 
	 
	 

	   83% ФОТ (от 419,85) (Поз. 5-7, 31-33, 53-55)
	348,48
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого Поз. 1-70 "Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Административные здания СМР=6,89"
	5414183,43
	 
	 
	 
	5379,35
	5035190,59

	  Итого Поз. 71-72 "Индекс изменения сметной стоимости на 4 квартал 2017г. Письмо минстроя РФ №45082-хм/09 от 05.12.2017 г. Москва, Автомобильные перевозки СМР=6,31"
	13973,18
	 
	 
	 
	 
	12995,06

	  Итого
	5428156,61
	 
	 
	 
	5379,35
	5048185,63

	    Справочно, в базисных ценах:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	651687,7
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	8611,45
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	47500,18
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	50358,35
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	30610,31
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18% от 5428156,61
	977068,19
	 
	 
	 
	 
	908673,41

	  ВСЕГО по смете
	6405224,8
	 
	 
	 
	5379,35
	5 956859,04


Составил Главный Инженер Карпов Д.М. ООО “УниверсалСпецМонтаж”
Сверил объемы и перечень работ с аукционной документацией главный специалист 27 отдела УМТО ЭКЦ МВД России Ф.Р.Фазылов
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              Приложение №4
к Государственному контракту
 № ________от «_______» 2018 г.
Форма 

АКТ 
комиссионной приемки выполненных ремонтных работ
г. Москва                                                                                                     «     »___________2018 г.

В присутствии: 

представителя организации________________________________________________________

(название организации)

_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

представителя организации ________________________________________________________

(название организации)

________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

представителя ЭКЦ МВД России___________________________________________________
(Ф.И.О., звание, должность)

Произведен осмотр объекта _____________________________________________________
По адресу:___________________________________________________________________.

Работы (услуги) выполнены в соответствии с Государственным контрактом № ____________ от «____»________20__г. (далее – Контракт). Исполнитель выполнил обязательства по оказанию услуг на сумму __________руб.______ коп.

В ходе осмотра установлено (соответствие, несоответствие) перечню ремонтных работ (услуг) указанных в Техническом задании на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания ЭКЦ МВД России.

Фактическое качество выполненных работ соответствует (не соответствует) требованиям Контракта ________________________________________________________

	№ п/п
	Наименование ремонтных работ
	Кол-во
	Выполнение
	Примечания

	
	
	
	
	


(заполняется Исполнителем)                    (заполняется Исполнителем)                 (заполняется Исполнителем)               (заполняется Исполнителем)                   
Фактический объём оказанных услуг соответствует требованиям Контракта 

да   /    нет:

(нужное подчеркнуть)

не соответствует_________________________________________________________________

                                                                                                  (указать не исполненный пункт заявки-требования)                            (заполняется Заказчиком в случае не соответствия)

Гарантийный срок на выполненные работы в т.ч. используемые материалы при выполнении работ составляет 24 месяца с даты подписания акта о приемке выполненных работ.
Перечень несоответствий: ________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Объяснения представителя организации:_____________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________ /________________/                     _______________ /________________/

                     Подпись     

                        Ф.И.О                                                                                                Подпись     

       Ф.И.О. 

_________________ /________________/                   _______________ /________________/

                     Подпись     
                                       Ф.И.О.                                                                                                       Подпись     

               Ф.И.О. 
Форму Акта комиссионной приемки выполненных ремонтных работ утверждаю

ЗАКАЗЧИК
                               ПОДРЯДЧИК
Начальник ЭКЦ МВД России
                                  Генеральный директор

                                                                                                                       ООО “УниверсалСпецМонтаж" 

__________________ / А.В. Шишко/                                                         ____________/А. Н. Автонов/
мп
                                          мп
Приложение № 5
к Государственному контракту № ________

от «___»________________ 

Форма

АКТ

согласования дополнительных ремонтных работ

Настоящий акт составлен о том, что при производстве ремонтных работ (указать каких) была выявлена необходимость в выполнении дополнительных ремонтно - строительных работ:
	№ п/п
	Вид ремонтных работ
	Кол-во
	Норматив
	Цена  (руб.)
	Сумма (руб.)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Исполнитель                                                                          ____________________      _______________________   




Подпись             Ф.И.О.

Заказчик                                                                                  ____________________          _________________________ 





Подпись           Ф.И.О.

Форму Акта согласования дополнительных ремонтных работ утверждаю
ЗАКАЗЧИК
                               ПОДРЯДЧИК
Начальник ЭКЦ МВД России
                                  Генеральный директор

                                                                                                                       ООО “УниверсалСпецМонтаж" 

__________________ / А.В. Шишко/                                                         ____________/А. Н. Автонов/
мп
                                          мп
Приложение № 6

к Государственному контракту № ________

от «___»________________
График производства работ
	№ 
п/п
	Наименование работ по контракту и основных этапов его выполнения
	Начало выполнения работ по этапам
	Окончание выполнения работ по этапам

	1
	Открытие объекта с подписанием «Акта открытия объекта»
	с момента заключения государственного контракта
	1 календарный день

	2
	Передача площадки под производство работ с подписанием «Акта передачи строительной площадки»
	с момента заключения государственного контракта
	1 календарный день

	3
	Закупка и поставка материалов на объект
	с момента заключения государственного контракта
	3 рабочих дня

	Раздел 1. Ремонт кровли основного здания

	5
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	01.09.18
	20.09.18

	6
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2
	01.09.18
	20.09.18

	7
	Демонтаж воронок водосточных
	01.09.18
	15.09.18

	8
	Установка воронок водосточных
	01.09.18
	15.09.18

	9
	Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя
	01.09.18
	15.10.18

	10
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м
	15.09.18
	15.10.18

	11
	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли
	15.09.18
	15.10.18

	12
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов
	15.09.18
	15.10.18

	13
	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал
	15.09.18
	15.10.18

	14
	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах на каждый последующий канал
	15.09.18
	15.10.18

	15
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных
	01.09.18
	15.09.18

	16
	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса 
	01.09.18
	15.09.18

	17
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности 
	15.09.18
	15.10.18

	Раздел 2. Ремонт кровли перехода здания

	18
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	10.09.18
	25.09.18

	19
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2
	10.09.18
	25.09.18

	20
	Демонтаж воронок водосточных
	10.09.18
	25.09.18

	21
	Установка воронок водосточных
	10.09.18
	25.09.18

	22
	Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя
	10.09.18
	15.10.18

	23
	Смена обделок из листовой стали (поясков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
	15.09.18
	15.10.18

	24
	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал
	15.09.18
	15.10.18

	25
	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах 
	15.09.18
	15.10.18

	26
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов
	15.09.18
	15.10.18

	27
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	10.09.18
	20.09.18

	28
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен
	10.09.18
	25.09.18

	29
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности 
	15.09.18
	15.10.18

	Раздел 3. Ремонт кровли пристройки

	30
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	с момента заключения государственного контракта
	01.09.18

	31
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2
	с момента заключения государственного контракта
	01.09.18

	32
	Демонтаж воронок водосточных
	с момента заключения государственного контракта
	01.09.18

	33
	Установка воронок водосточных
	с момента заключения государственного контракта
	01.09.18

	34
	Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя
	с момента заключения государственного контракта
	25.09.18

	35
	Смена обделок из листовой стали (поясков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м
	01.09.18
	25.09.18

	36
	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал
	01.09.18
	25.09.18

	37
	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах
	01.09.18
	25.09.18

	38
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов
	01.09.18
	25.09.18

	39
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных
	с момента заключения государственного контракта
	01.09.18

	40
	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса
	с момента заключения государственного контракта
	01.09.18

	41
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности 
	01.09.18
	25.09.18

	42
	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
	с момента заключения государственного контракта
	15.10.18

	43
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 37 км
	с момента заключения государственного контракта
	15.10.18

	44
	Приемка объекта в эксплуатацию с подписанием «Акта приемки выполненных работ и сдачи объекта»
	15.09.18
	15.10.18


ЗАКАЗЧИК
                               ПОДРЯДЧИК
Начальник ЭКЦ МВД России
                                  Генеральный директор

                                                                                                                       ООО “УниверсалСпецМонтаж" 

__________________ / А.В. Шишко/                                                         ____________/А. Н. Автонов/
мп
                                          мп
                                                                                                                 Приложение № 7

к Государственному контракту № ________

от «___»________________
ФОРМА

Строительные материалы и изделия, используемые в ходе выполнения работ. 
При отсутствии товарного знака читать как товарный знак отсутствует место происхождения товара Российская Федерация  
	№ п/п
	Наименование строительных материалов, изделий, используемых в ходе выполнения работ
	Требования к строительным материалам, используемым в ходе выполнения работ



	1
	2
	3

	1
	Мастика битумная кровельная горячая
	Соответствует ГОСТ 2889-80 «Мастика битумная кровельная горячая»

	2
	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ
	Соответствует  ГОСТ 30693-2000 «Мастики кровельные и гидроизоляционные»

	3
	Гвозди строительные
	Гвозди строительные с плоской головкой. Диаметр стержня 1,6 мм, длина гвоздя 50 мм. Гвозди строительные Соответствуют ГОСТ 4028-63 «Гвозди строительные»

	4
	Гвозди толевые круглые
	Гвозди толевые круглые. Диаметр стержня 3 мм, длина гвоздя 40 мм. Гвозди Соответствуют  ГОСТ 4029-63 «Гвозди толевые круглые»

	5
	Дюбель
	Дюбели полипропиленовые

	6
	Портландцемент
	Портландцемент  общестроительного назначения бездобавочный, марки 400. Соответствует ГОСТ 31108-2016. «Межгосударственный стандарт. Цементы общестроительные. Технические условия»

	7
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся Соответствует  ГОСТ 11052-74. «Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся»

	8
	Раствор 
	Раствор отделочный тяжелый: известковый Соответствует  ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия»

	9
	Раствор 
	Раствор кладочный цементный  марки 100. Соответствует  ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия»

	10
	Сетка тканая
	Сетка  проволочная тканая с квадратными ячейками без покрытия. Ширина ячейки 5 мм, высота  5 мм.  Соответствует ГОСТ 3826-82 «Межгосударственный стандарт. Сетки проволочные тканные с квадратными ячейками. Технические условия»

	11
	Проволока канатная 
	Проволока канатная  оцинкованная диаметром 2,6 мм. Соответствует ГОСТ 7372-79 «Межгосударственный стандарт. Проволока стальная катанная. Технические условия»

	12
	Сталь листовая 
	Сталь листовая оцинкованная толщина листа 0.7 мм. Соответствует ГОСТ 14918-80. «Межгосударственный стандарт. Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия»

	13
	Сталь полосовая
	Сталь полосовая марка стали Ст3сп. Шириной 100 мм, толщиной 5 мм   . Сталь полосовая соответствует  ГОСТ 103-2006. «Межгосударственный стандарт. Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой. Сортамент»

	14
	Рубероид 
	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350. Соответствует ГОСТ 10923-93. «Межгосударственный стандарт. Рубероид. Технические условия»

	15
	Грунтовка
	Грунтовка предназначена  для обработки металлических, бетонных, железобетонных поверхностей

	16
	Краска масляная
	Краска масляная марка МА-15 сурик железный. Соответствует ГОСТ 10503-71 «Краски масляные, готовые к применению. Технические условия»

	17
	Мастика 
	Мастика тиоколовая строительного назначения

	18
	Уайт-спирит
	Соответствует ГОСТ 3134-78 «Межгосударственный стандарт. Уайт-спирит. Технические условия»

	19
	Шпатлевка
	Шпатлевка марки ХВ-005 Соответствует  «ГОСТ 10277-90. Шпатлевки. Технические условия»

	20
	Цемент 
	Цемент напрягающий типа НЦ-10 (тип принят в соответствии с ГОСТ 56727-2015 Цементы напрягающие. Технические условия)

	21
	Бетон 
	Бетон мелкозернистый класс В15. Соответствует ГОСТ 7473-2010 . «Межгосударственный стандарт. Смеси бетонные. Технические условия»

	22
	Воронка водосточная
	Воронка водосточная предназначена  для удаления дождевых и талых вод с плоских рулонных кровель зданий.

Выполнена из чугуна.

Диаметр трубы 100 мм. 

	23
	Сталь листовая
	Сталь листовая оцинкованная толщиной 1,0 мм. Соответствует ГОСТ 14918-80. «Межгосударственный стандарт. Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия»

	24
	Рулонный кровельный материал
	Рулонный кровельный материал предназначен для гидроизоляции кровель зданий. Изготовлен на полиэфирной основе с полимерной пленкой с верхней и нижней сторон полотка. Применяется  для нижних слоев многослойной гидроизоляции.

Теплостойкость  100 0C.

Разрывная сила в продольном  и поперечном полиэфир направлении 600 и 600 Н. 

	25
	Рулонный кровельный материал 
	Рулонный кровельный материал предназначен для гидроизоляции кровель зданий. Изготовлен на полиэфирной основе с крупнозернистой посыпкой с верхней стороны и полимерной пленкой с нижней стороны полотна. Применяется  для устройства верхнего слоя многослойной гидроизоляции.

Теплостойкость  100 0C.

Разрывная сила в продольном и  поперечном направлении 600 и 600 Н. 

	26
	Краска 
	Краска акриловая фасадная.

Имеет светло-бежевый цвет.


ЗАКАЗЧИК
                               ПОДРЯДЧИК
Начальник ЭКЦ МВД России
                                  Генеральный директор

                                                                                                                       ООО “УниверсалСпецМонтаж" 

__________________ / А.В. Шишко/                                                         ____________/А. Н. Автонов/
мп
                                          мп
�Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017г. №1042.
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Приложение № 3 

к Государственному контракту 

№ ____от «___ ____» 201__г. 


Форма 


АКТ


передачи объекта к производству работ по  капитальному ремонту 

г.Москва






«    »______________201____г.


Мы,  ниже подписавшиеся:


представители ЭКЦ МВД России»

(Ф.И.О.,должность)___________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________


представители организации (Ф.И.О., должность)________________________________

__________________________________________________________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

составили настоящий акт о нижеследующем:



1. ЭКЦ МВД России сдает, а (название организации) принимает объект, находящийся на балан

се ЭКЦ МВД России в оперативном управлении по адресу:_________________, в соответствии с Государственным контрактом №___ от «__»_____201__г. (далее Контракт) для производства текущего ремонта.


Со дня передачи объекта под капитальный ремонт  (название организации) в соответствии с п. 2.1.1.  Контракта несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности, охраны труда и правил противопожарной безопасности, соблюдение санитарно-технических, строительных норм и правил при ремонтно-строительных работах. Работы по текущему ремонту объекта необходимо проводить в строгом соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О техническом регулировании» №184-ФЗ от 27.12.2002, Постановлением Правительства Российской Федерации «О лицензировании в области проектирования и строительства» от 21.03.2002, СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения». 


2. Выводы:


Объект по адресу ________________передан в производство работ.


Представители ЭКЦ МВД России


______________________


Представители организации



_______________________

ЗАКАЗЧИК
                               ПОДРЯДЧИК

Начальник ЭКЦ МВД России
                                  Генеральный директор


                                                                                                                       ООО “УниверсалСпецМонтаж" 


__________________ / А.В. Шишко/                                                         ____________/А. Н. Автонов/

мп
                                          мп



