

График выполнения работ по капремонту корпуса ЛФК ФГУ Санаторий «Москва» г.Ессентуки

Наименование работ	Стоим. Тыс.руб	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	Июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Спортзал Раздевалки душевые	3000		—	—									
Тренажерный Раздевалки коридор	2500		—	—	—								
Большой бассейн	6250					—	—	—	—	—	—	—	—
Малый бассейн, Раздевалки, Душевые и сауны	3200				—	—	—	—	—	—			
Итого:	14 950												

Генеральный директор
ООО «Югстройинвест»

Корешников О.П.