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                                                                Уважаемый Заказчик!


 Уведомляем Вас о том, что сметная документация на капитальный ремонт кровли по ул. Ленина, д.5, корп. 2 корп. 2, г. Кашира составлена неверно. Данной сметной документацией предусмотрен демонтаж старого покрытия кровли из наплавляемого материала в количестве 802,5м2, демонтаж старой и устройство новой стяжки в количестве 267,5м2.  То есть ремонт стяжки был предусмотрен частичный, но частичный ремонт стяжки выполнить невозможно, так как  стяжка на данном доме находится в неудовлетворительном состоянии практически полностью, то есть менять стяжки надо не 267,5 м2, а почти все 802,5м2. 
После того как мы приступили к работам на данном доме и демонтировали старое наплавляемое покрытие в количестве 184 м2, выяснилось, что частичный ремонт стяжки невозможен, так как вся стяжка под демонтируемым на данный момент наплавляемым материалом находится в неудовлетворительном состоянии. 
Сообщаем Вам, что нами на данный момент демонтирована старая стяжка в количестве 184 м2 и уложена новая стяжка в количестве 184 м2 в соответствии с условиями муниципального контракта№0148300002313000016-0088995-01 на  выполнение  работ  по  капитальному  ремонту  муниципального  жилищного  фонда  городского  поселения  Кашира.
По контракту мы должны положить еще 87,5 м2 стяжки. После того как мы демонтируем и уложим еще 87,5м2 стяжки,  дальнейшее производство работ без замены оставшейся стяжки будет невозможно, так как оставшаяся на крыше стяжка находится в неудовлетворительном состоянии и ее техническое состояние не позволяет проводить по ней работы. Разделить же 87,5 м2 стяжки на оставшиеся 618,5 м2 метров крыши невозможно, так как практически вся крыша находиться в неудовлетворительном состоянии.  Если стяжку не заменить полностью и продолжить работать по такой стяжке, то результат будет неудовлетворительный, и мы не может отвечать за качество выполненной работы и дать гарантию на выполненные работы. 
Фото и видео отчет, на котором наглядно видно что вся стяжка  под демонтируемым наплавляемым покрытием в количестве 184 м2 находилась в неудовлетворительном состоянии и частичный ее ремонт был невозможен мы послали 03.06.2013 года на электронный адрес вашего специалиста Дарьи - admkash@mail.ru. 
Прошу Вас внимательно изучить данные фото и видео материалы и принять решение о том, что нам делать дальше.
Прошу дать письменный ответ в течение 5 рабочих дней по электронной почте на amax0011@mail.ru, а также обязательно связаться с нами по телефону +7951-733-06-69. 

До момента вашего решения мы вынуждены приостановить работы по устройству стяжки, так как мы не можем нести ответственность за нюансы, которые были неучтены сметой.
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