
Заказчику
Ответ на претензию.

Ваша претензия об оплате штрафа  (в размере 0, 1 %  от контрактной цены работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства) за  нарушение сроков выполнения работ подлежит отклонению, поскольку  заказчик (название заказчика))    нарушил пункт муниципального контракта № ---- 31 мая 2010 г. на  выполнение работы --------
А именно п. 4.1.:
“4.1. Заказчик  обязуется:
4.1.1. Передать Подрядчику в течение трех рабочих дней со дня заключения настоящего контракта на период производства работ и до их завершения площадку, пригодную для производства работ.”
Помещение  (квартира  -----) было передано Подрядчику с нарушением сроков, указанных в муниципальном  контракте № ----от 31 мая 2010 г.  Данное невыполнение Заказчиком своих обязанностей (указанных  в контракте)  повлияло на сроки выполнения работ. 
Таким образом, со стороны Заказчика были нарушены:
- п. 4.1. муниципального контракта № ----- от 31 мая 2010 г. на  выполнение работы по капитальному ремонту ------
- Статья 718 Гражданского кодекса Российской Федерации:
Статья 718. Содействие заказчика

1. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы.

При неисполнении заказчиком этой обязанности подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в договоре цены работы.
2. В случаях, когда исполнение работы по договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений заказчика, подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом выполненной части работы.

- 719  Гражданского кодекса Российской Федерации:
Статья 719. Неисполнение заказчиком встречных обязанностей по договору подряда

1. Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).

2. Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

- Статья 747  Гражданского кодекса Российской Федерации:
Статья 747. Дополнительные обязанности заказчика по договору строительного подряда

1. Заказчик обязан своевременно предоставить для строительства земельный участок. Площадь и состояние предоставляемого земельного участка должны соответствовать содержащимся в договоре строительного подряда условиям, а при отсутствии таких условий обеспечивать своевременное начало работ, нормальное их ведение и завершение в срок.

2. Заказчик обязан в случаях и в порядке, предусмотренных договором строительного подряда, передавать подрядчику в пользование необходимые для осуществления работ здания и сооружения, обеспечивать транспортировку грузов в его адрес, временную подводку сетей энергоснабжения, водо- и паропровода и оказывать другие услуги.

3. Оплата предоставленных заказчиком услуг, указанных в пункте 2 настоящей статьи, осуществляется в случаях и на условиях, предусмотренных договором строительного подряда.

- Статья 750 Гражданского кодекса Российской Федерации:

Статья 750. Сотрудничество сторон в договоре строительного подряда

1. Если при выполнении строительства и связанных с ним работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению договора строительного подряда, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

2. Расходы стороны, связанные с исполнением обязанностей, указанных в пункте 1 настоящей статьи, подлежат возмещению другой стороной в случаях, когда это предусмотрено договором строительного подряда.

- Статья 740  Гражданского кодекса Российской Федерации:

Статья 740. Договор строительного подряда

1. По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

2. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

В случаях, предусмотренных договором, подрядчик принимает на себя обязанность обеспечить эксплуатацию объекта после его принятия заказчиком в течение указанного в договоре срока.

3. В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору бытового подряда.

Таким образом, претензия от  -“наименование заказчика”- по задержке выполнения работ неосновательна, нарушение обязанностей Заказчика по муниципальному контакту  вызвало простой в работе. В соответствии   со статьей 718 Гражданского кодекса Российской Федерации –“наименование Подрядчика”- вправе перенести сроки исполнения работ.

Вследствие того, что  “Заказчик” не создал Подрядчику  в указанные сроки  по муниципальному контракту необходимые условия  для выполнения работ, т.е.  не исполнил во время своей обязанности, Заказчик утрачивает право на возмещение убытков (статья 750 Гражданского кодекса Российской Федерации)

