	
	
Генеральному директору
общества с ограниченной ответственностью «»



Требование об уплате неустоек (штрафов, пеней)
по заключенному муниципальному контракту

Уважаемый _____________!

Согласно п. 4.3 заключенного между ___________ (далее – Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «_________» (далее – Поставщик) муниципального контракта № ___ от «___» ____________ 20___ г. на поставку музыкальных инструментов (далее – Контракт), срок поставки составляет «___» ____________ 20___ г.
В ходе исполнения Контракта, Поставщиком нарушен п. 4.3 Контракта, так как поставка товаров, предусмотренных Контрактом, в полном объеме произведена «___» ____________ 20___ г, согласно акта приема-передачи. В связи с этим, пользуясь своим правом и согласно разделу 6 Контракта, Заказчик выставляет требование уплаты неустоек (штрафов, пеней) по заключенному Контракту.
Сумма пени по просрочке исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, составляет ______________ руб.; данную сумму просьба уплатить в срок до «___» ____________ 20___ г по реквизитам, представленным в приложении № 4.

Приложение: на четырех листах:
1. информация о сроках – на одном листе;
2. расчет суммы пени по просрочке исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом – на одном листе;
3. информация о ставке рефинансирования, установленная Центральным банком Российской Федерации – на одном листе;
4. банковские реквизиты для перечисления неустоек (штрафов, пеней) по Контракту – на одном листе.



	Начальник 
	



Исп.:		
Тел./факс:		


Приложение № 1

ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ


Срок исполнения обязательств по контракту (количество дней) составляет 36 дней:
	· 
	6 дней
	(с
	«26» августа 2014 года
	по
	«31» августа 2014 года)

	· 
	30 дней
	(с
	«01» сентября 2014 года
	по
	«30» сентября 2014 года)



Количество дней просрочки составляет 42 дня:
	· 
	31 день
	(с
	«01» октября 2014 года
	по
	«31» октября 2014 года)

	· 
	11 дней
	(с
	«01» ноября 2014 года
	по
	«11» ноября 2014 года)
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Приложение № 2

РАСЧЕТ СУММЫ ПЕНИ ПО ПРОСРОЧКЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПРЕДУСМОТРЕННОГО КОНТРАКТОМ


Расчет суммы пени по просрочке исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом произведен с учетом требований п. 6, 7, 8 Постановления Правительства Российской Федерации от «25» ноября 2013 г. № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее – Порядок).

Коэффициент:
К = ДП / ДК * 100%,
где:
ДП – количество дней просрочки; ДК – срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 – 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 – 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

Размер ставки:
С = СЦБ * ДП,
где:
СЦБ – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП – количество дней просрочки.

Сумма пени:
П = (Ц – В) * С,
где:
Ц – цена контракта; В – стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С – размер ставки.

Подробный расчет:

К = 42 / 56 * 100 % = 0,02 %
С = 8,25 % * 0,02 % * 42 = 6,93 %
П = (640250 – 0) * 6,93 % = 44369,33 руб.



СУММА ПЕНИ ПО ПРОСРОЧКЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПРЕДУСМОТРЕННОГО КОНТРАКТОМ ПО СОСТОЯНИЮ НА «12» НОЯБРЯ 2014 ГОДА СОСТАВЛЯЕТ 44369,33 РУБЛЕЙ.



Приложение № 3

ИНФОРМАЦИЯ О СТАВКЕ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ,
УСТАНОВЛЕННОЙ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


В связи с тем, что в соответствии с Порядком, для расчета суммы пени по просрочке исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, используется ставка рефинансирования, установленная Центральным банком Российской Федерации, сообщаю, что по состоянию на «12» ноября 2014 года ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации составляет 8,25 %.
Данный размер ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации установлен __________________________________________.




Приложение № 4

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ НЕУСТОЕК (ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ) ПО КОНТРАКТУ








